

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
PRIMAR



PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr. 115..... din 15.09.2021

Privind aprobarea devizului general actualizat si devizul general pentru lucrările rest de executat, la obiectivul de investitie „ Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga , judetul Neamt “

Analizând temeiurile juridice :

- O.U.G nr. 93 din 25.08.2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locală , etap a -II a si pentru modificarea art. IV alin.(1) din OUG nr.6/ 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative , precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finatate din fonduri publice .
- O.G nr. 15 din 30.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal- bugetare ,
- O.U.G nr. 114 /2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal- bugetare , modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finatate din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare .
- O.U.G nr. 28/ 2013 pentru aprobarea PNDL , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Ordinul MDRAP nr. 1851 / 2013 de aprobare a Normelelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G nr. 28/ 2013 , aprobate prin , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare

Ținând seama de :

- Adresele MDLPA nr. 102902 din 27.08.2021, nr. 104487 din 01.09.2021 si nr. 109983 din 16.09.2021 , privind beneficiarii programelor nationale de investitii derulate de Ministerul Dezvoltării , Lucrarilor Publice si Administratiei .
- H.C.L nr. 67 din 31.08.2020 pentru aprobarea Proiectului Tehnic si a Devizului General actualizat dupa incheierea contractului de achizitie publica , al obiectivului de investitie „Contract de proiectare si executie lucrari pentru realizarea , Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga , judetul Neamt “
- Contractul de lucrari nr. 4053 din 21.05.2020 ,contract de Proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie “Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga, judetul Neamt ,” incheiat cu S.C Danlin XXI SRL- S.C AQUA PROJECT S.R.L .

Luând act de :

- Notificarea nr. 1915 din 13.09.2021 inregistrata la nr. 13667 din 14.09.2021 a S.C DANLIN XXL SRL ,
- H.C.L nr. 1 din 31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) , expertiza tehnica, studio topographic , avizat OCPI , studio geotehnic , ptr realizarea obiectivului de investitii “Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga , jud. Neamt”
- H.C.L nr. 2 din 31.01.2019 privind implementarea proiectului “Modernizare drumuri de

- H.C.L nr. 14 din 31.01.2019 privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga , jud. Neamt".
- H.C.L nr. 82 din 30.09.2019 pentru aprobarea Notei conceptuale si a temei de proiectare privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga , jud. Neamt".
- Referatul de aprobare inregistrat la nr. 13777 din 16.09.2021,intocmit de primarul comunei
- Raportul compartimentului de specialitate intocmit de d-na Segneanu Rodica , înregistrat la nr. 13776 din 16.09.2021 ,
- avizul pentru legalitate, intocmit de secretarul general al comunei ,
- avizele comisiilor de specilaitate ale Consiliului local .

In temeiul dispozitiilor art. 84, art. 87,art.110 , 129 alin.(2) ,lit." b "; alin.(4) lit."d" ,art.139 alin.(3) li."a" , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019, cu modificările și completările ulterioare :

Primarul comunei Ion Creanga , județul Neamț :

PROPUNE :

Art.1 Se aprobă, devizul general actualizat pentru obiectivul de investitie „Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga, judetul Neamt “ anexă la prezenta .

Art. 2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru restul de executat, la obiectivul de investitie „ Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga, judetul Neamt “ dupa cum urmează :

- a) Valoarea totala a investitiei 11.955.458,3 lei inclusiv TVA din care Constructii Montaj (C+M) .. 11.328.845,33lei inclusiv TVA , potrivit Devizului general , prevazut in anexa la prezenta reprezentând :
- valoarea de 10.876.772,91 Lei inclusiv TVA reprezinta lucrari si cheltuieli rest de executat ,
 - valoarea de 452.072,42lei inclusiv TVA reprezinta lucrari efectuate si cheltuieli decontate , in perioada 21.05.2020..- 03.09.2021

Art.3 Se imputerniceste primarul comunei Ion Creangă , domnul Dumitru- Dorin TABACARIU cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei .

Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta institutiilor , autoritatilor si persoanelor interesate .

INITIATOR,
PRIMAR
Dumitru – Dorin TABACARIU

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării investiției
Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Creanga, județul Neamț
ACTUALIZAT

NR. CRT.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fara TVA)	TVA	VALOARE (cu TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ				
3.1.	Studii	25.000,00	4.750,00	29.750,00
	1. Studii de teren	25.000,00	4.750,00	29.750,00
	2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.	Expertizare tehnică	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	266.000,00	50.540,00	316.540,00
	1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	45.000,00	8.550,00	53.550,00
	4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	21.000,00	3.990,00	24.990,00
	5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	6. Proiect tehnic și detalii de execuție	190.000,00	36.100,00	226.100,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	12.000,00	2.280,00	14.280,00
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	111.000,00	21.090,00	132.090,00
	1. Asistență tehnică din partea proiectantului	41.000,00	7.790,00	48.790,00

NR. CRT	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fara TVA)	TVA	VALOARE (cu TVA)
	1.1. pe perioada de executie a lucrărilor	21.000,00	3.990,00	24.990,00
	1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de executie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	20.000,00	3.800,00	23.800,00
	2. Dirigente de șantier	70.000,00	13.300,00	83.300,00
	TOTAL CAPITOL 3	439.500,00	82.460,00	521.960,00
CAPITOLUL 4				
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ				
4.1.	Construcții și instalații	9.506.551,60	1.806.244,80	11.312.796,40
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	9.506.551,60	1.806.244,80	11.312.796,40
CAPITOLUL 5				
ALTE CHELTUIELI				
5.1.	Organizare de șantier	13.486,49	2.562,43	16.048,92
	1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	13.486,49	2.562,43	16.048,92
	2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului	104.653,00	0,00	104.653,00
	1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	9.520,04	0,00	9.520,04
	3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	47.600,20	0,00	47.600,20
	4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor	47.532,76	0,00	47.532,76
	5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	118.139,49	2.562,43	120.701,92
CAPITOLUL 6				
CHELTUIELI PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		10.064.191,09	1.891.267,24	11.955.458,33
DIN CARE C + M		9.520.038,09	1.808.807,24	11.328.845,33

CHELTUIELI ELIGIBILE

11.698.935,33 RON CU TVA


CHELTUIELI NEELIGIBILE

256.523,00 RON CU TVA

Beneficiar:
COMUNA ION CREANGA
PRIMAR NICOLAI NASTASE



Proiectant:
SC AQUA PROJECT SRL



Nr Crt	Denumire	Valoare oferta		Valoare PTH		Detalii lucrari realizate		Realizat total		Rest de realizat	
		lei	lei	lei	lei	SP 1	lei	lei	lei	lei	
1.5.1	Infrastructura	76,429.32	73,065.32								73,065.32
1.5.2	Suprastructura	91,543.29	83,375.79								83,375.79
1.5.3	Hidraulica	21,024.40	15,831.39								15,831.39
1.5.4	Siguranta circulatiei	2,731.66	2,181.67								2,181.67
1.6	DL6, L = 410,00 m	365,311.31	339,722.08								300,387.25
1.6.1	Infrastructura	125,712.54	125,080.19								85,745.37
1.6.2	Suprastructura	144,977.45	141,238.75								141,238.75
1.6.3	Hidraulica	90,834.18	69,616.72								69,616.72
1.6.4	Siguranta circulatiei	3,787.15	3,786.42								3,786.42
1.7	DL7, L = 344,00 m	316,554.24	292,535.58								259,535.48
1.7.1	Infrastructura	105,598.58	104,887.53								71,887.43
1.7.2	Suprastructura	121,385.85	119,195.98								119,195.98
1.7.3	Hidraulica	86,215.35	65,098.34								65,098.34
1.7.4	Siguranta circulatiei	3,354.46	3,353.74								3,353.74
1.8	DL8, L = 313,00 m	269,677.89	258,382.53								228,359.29
1.8.1	Infrastructura	95,993.31	95,513.11								65,489.86
1.8.2	Suprastructura	105,381.30	108,658.62								108,658.62
1.8.3	Hidraulica	65,152.05	51,060.30								51,060.30
1.8.4	Siguranta circulatiei	3,151.23	3,150.50								3,150.50
1.9	DL9, L = 1397,00 m	1,240,155.53	1,299,734.03								1,074,390.00
1.9.1	Infrastructura	514,296.55	514,025.64								288,681.61
1.9.2	Suprastructura	627,279.99	619,897.37								619,897.37
1.9.3	Hidraulica	88,321.24	155,004.74								155,004.74
1.9.4	Siguranta circulatiei	10,257.75	10,806.29								10,806.29
1.10	DL10, L = 544,00 m	457,266.50	438,350.77								386,160.17
1.10.1	Infrastructura	166,883.42	166,031.64								113,841.05
1.10.2	Suprastructura	183,090.94	190,617.98								190,617.98
1.10.3	Hidraulica	102,626.51	78,134.77								78,134.77
1.10.4	Siguranta circulatiei	4,665.63	3,566.37								3,566.37
1.11	DL11, L = 355,00 m	329,764.12	734,393.45								734,393.45

Nr Crt	Denumire	Valoare oferta		Valoare PTH		Detalii lucrari realizate		Realizat total		Rest de realizat	
		lei		lei		lei	SP 1	lei		lei	
1.11.1	Infrastructura	87,078.45		86,558.79		-		-		86,558.79	
1.11.2	Suprastructura	101,512.49		97,491.30		-		-		97,491.30	
1.11.3	Hidraulica	14,627.60				-		-			
1.11.4	Siguranta circulatiei	126,545.58		550,343.36		-		-		550,343.36	
1.12	DL12, L = 194,00 m	130,856.59		374,437.09		-		-		374,437.09	
1.12.1	Infrastructura	47,496.28		47,197.50		-		-		47,197.50	
1.12.2	Suprastructura	49,517.16		53,288.59		-		-		53,288.59	
1.12.3	Hidraulica	31,472.06				-		-			
1.12.4	Siguranta circulatiei	2,371.09		273,951.00		-		-		273,951.00	
1.13	DL13, L = 188,00 m	126,211.90		119,365.06		-		-		119,365.06	
1.13.1	Infrastructura	46,039.48		45,754.88		-		-		45,754.88	
1.13.2	Suprastructura	48,153.10		49,793.77		-		-		49,793.77	
1.13.3	Hidraulica	29,687.56		22,034.64		-		-		22,034.64	
1.13.4	Siguranta circulatiei	2,331.75		1,781.76		-		-		1,781.76	
1.14	DL14, L = 762,00 m	525,006.99		542,268.02		-		-		542,268.02	
1.14.1	Infrastructura	186,585.92		182,777.67		-		-		182,777.67	
1.14.2	Suprastructura	194,334.25		194,847.20		-		-		194,847.20	
1.14.3	Hidraulica	137,992.01		158,549.09		-		-		158,549.09	
1.14.4	Siguranta circulatiei	6,094.80		6,094.07		-		-		6,094.07	
1.15	DL15, L = 520,00 m	541,776.10		445,549.32		-		-		445,549.32	
1.15.1	Infrastructura	127,435.22		156,531.60		-		-		156,531.60	
1.15.2	Suprastructura	139,903.24		178,743.68		-		-		178,743.68	
1.15.3	Hidraulica	78,849.82		78,539.03		-		-		78,539.03	
1.15.4	Siguranta circulatiei	195,587.82		31,735.01		-		-		31,735.01	
1.16	DL16, L = 502,00 m	481,294.81		449,357.26		-		-		449,357.26	
1.16.1	Infrastructura	153,958.58		153,236.62		-		-		153,236.62	
1.16.2	Suprastructura	184,494.44		171,169.09		-		-		171,169.09	
1.16.3	Hidraulica	138,451.51		121,111.26		-		-		121,111.26	
1.16.4	Siguranta circulatiei	4,390.28		3,840.29		-		-		3,840.29	
1.17	DL17, L = 248,00 m	335,137.74		324,155.30		-		-		324,155.30	

Nr Crt	Denumire	Valoare oferta		Valoare PTH		Detalii lucrari realizate		Realizat total		Rest de realizat	
		lei	lei	lei	lei	SP 1	lei	lei	lei	lei	
1.17.1	Infrastructura	76,056.09	75,697.51	-	-	-	75,697.51	-	-	-	75,697.51
1.17.2	Suprastructura	91,217.18	84,306.15	-	-	-	84,306.15	-	-	-	84,306.15
1.17.3	Hidraulica	165,139.36	161,976.53	-	-	-	161,976.53	-	-	-	161,976.53
1.17.4	Siguranta circulatiei	2,725.10	2,175.11	-	-	-	2,175.11	-	-	-	2,175.11
1.18	DL18, L = 221,00 m	156,169.08	147,648.08	-	-	-	147,648.08	-	-	-	147,648.08
1.18.1	Infrastructura	54,150.20	53,835.56	-	-	-	53,835.56	-	-	-	53,835.56
1.18.2	Suprastructura	56,431.12	58,724.51	-	-	-	58,724.51	-	-	-	58,724.51
1.18.3	Hidraulica	43,039.67	33,089.90	-	-	-	33,089.90	-	-	-	33,089.90
1.18.4	Siguranta circulatiei	2,548.10	1,998.10	-	-	-	1,998.10	-	-	-	1,998.10
1.19	DL19, L = 662,00 m	552,889.83	497,307.01	-	-	-	497,307.01	-	-	-	497,307.01
1.19.1	Infrastructura	202,868.56	201,842.53	-	-	-	201,842.53	-	-	-	201,842.53
1.19.2	Suprastructura	222,812.75	231,972.49	-	-	-	231,972.49	-	-	-	231,972.49
1.19.3	Hidraulica	121,769.30	58,602.76	-	-	-	58,602.76	-	-	-	58,602.76
1.19.4	Siguranta circulatiei	5,439.22	4,889.22	-	-	-	4,889.22	-	-	-	4,889.22
1.20	DL20, L = 218,00 m	192,459.79	170,951.18	-	-	-	170,951.18	-	-	-	170,951.18
1.20.1	Infrastructura	66,824.06	66,489.51	-	-	-	66,489.51	-	-	-	66,489.51
1.20.2	Suprastructura	73,366.82	76,383.17	-	-	-	76,383.17	-	-	-	76,383.17
1.20.3	Hidraulica	49,740.47	25,550.81	-	-	-	25,550.81	-	-	-	25,550.81
1.20.4	Siguranta circulatiei	2,528.43	2,527.70	-	-	-	2,527.70	-	-	-	2,527.70
1.21	DL21, L = 800,00 m	750,384.40	716,324.39	-	-	-	716,324.39	-	-	-	716,324.39
1.21.1	Infrastructura	245,139.38	243,858.81	-	-	-	243,858.81	-	-	-	243,858.81
1.21.2	Suprastructura	293,982.07	271,955.32	-	-	-	271,955.32	-	-	-	271,955.32
1.21.3	Hidraulica	204,919.02	194,716.33	-	-	-	194,716.33	-	-	-	194,716.33
1.21.4	Siguranta circulatiei	6,343.92	5,793.93	-	-	-	5,793.93	-	-	-	5,793.93
1.22	DL22, L = 798,00 m	743,731.49	644,387.62	-	-	-	644,387.62	-	-	-	644,387.62
1.22.1	Infrastructura	244,589.42	243,374.49	-	-	-	243,374.49	-	-	-	243,374.49
1.22.2	Suprastructura	293,329.86	277,791.19	-	-	-	277,791.19	-	-	-	277,791.19
1.22.3	Hidraulica	199,481.40	116,891.86	-	-	-	116,891.86	-	-	-	116,891.86
1.22.4	Siguranta circulatiei	6,330.81	6,330.08	-	-	-	6,330.08	-	-	-	6,330.08
1.23	DL23, L = 273,00 m	214,741.11	213,234.12	-	-	-	213,234.12	-	-	-	213,234.12

Nr Crt	Denumire	Valoare oferta		Valoare PTH		Detalii lucrari realizate		Realizat total		Rest de realizat	
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
1.23.1	Infrastructura	83,814.95	83,404.21								83,404.21
1.23.2	Suprastructura	93,888.36	95,493.80								95,493.80
1.23.3	Hidraulica	34,148.80	31,997.11								31,997.11
1.23.4	Siguranta circulatiei	2,889.00	2,339.01								2,339.01
1.24	Amenajare 19 drumuri laterale	85,489.99	194,319.78								194,319.78
1.24.1	Infrastructura	33,228.58	68,720.22								68,720.22
1.24.2	Suprastructura	37,344.05	88,742.66								88,742.66
1.24.3	Hidraulica	9,733.63	7,187.48								7,187.48
1.24.4	Siguranta circulatiei	5,183.74	29,669.42								29,669.42
1.25	Organizare de santier	13,486.49	13,486.49								13,486.49
1.25.1	Infintare	12,168.98	12,168.98								12,168.98
1.25.2	Dezafectare	1,317.51	1,317.51								1,317.51
	TOTAL (lei fara TVA)	9,520,038.09	9,520,036.32			379,892.79		379,892.79			9,140,143.53
	TVA (lei)	1,808,807.24	1,808,806.90			72,179.63		72,179.63			1,736,627.27
	TOTAL (lei inclusiv TVA)	11,328,845.33	11,328,843.22			452,072.42		452,072.42			10,876,770.80

Executant,

S.C. DANLIN XXL S.R.L.

Intocmit,

Soiman Andreea

Verificat,

Ing. Oancea Mihai

Diriginte de santier,

ING. FRIESENHAHN RUDOLF DANUT

Beneficiar,

COMUNA ION CREANGA



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Referat de aprobare

La Proiectul de Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si devizul general pentru lucrările rest de executat, la obiectivul de investitie „Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga , jud. Neamt”.

Examinand :

- Adresele MDLPA nr. 102902 din 27.08.2021, nr. 104487 din 01.09.2021 si nr. 109983 din 16.09.2021 , privind beneficiarii programelor nationale de investitii derulate de Ministerul Dezvoltării , Lucrarilor Publice si Administratiei .
- H.C.L nr. 67 din 31.08.2020 pentru aprobarea Proiectului Tehnic si a Devizului General actualizat dupa incheierea contractului de achizitie publica , al obiectivului de investitie „Contract de proiectare si executie lucrari pentru realizarea , Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga , judetul Neamt “
- Contractul de lucrari nr. 4053 din 21.05.2020 ,contract de Proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie “Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga, judetul Neamt ,, incheiat cu S.C Danlin XXI SRL- S.C AQUA PROJECT S.R.L .

Avand in vedere prevederile :

- Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- O.G nr. 15 din 30.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal- bugetare ,

Se aprobă, devizul general actualizat pentru obiectivul de investitie „Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga, judetul Neamt “ anexă la prezenta .

Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru restul de executat, la obiectivul de investitie „ Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga, judetul Neamt “ dupa cum urmează :

- a) Valoarea totala a investitiei *11.955.458,30* lei inclusiv TVA din care Constructii Montaj (C+M) *11.328.845,33* lei inclusiv TVA , potrivit Devizului general , prevazut in anexa la prezenta reprezentând :
- valoarea de *10.876.772,91* Lei inclusiv TVA reprezinta lucrari si cheltuieli rest de executat ,
 - valoarea de *452.072,42* lei inclusiv TVA reprezinta lucrari efectuate si cheltuieli decontate , in perioada *21.05.2020 - 03.09.2021*

Va supun spre aprobare proiectul de hotarare in forma si continutul prezentat .

PRIMAR
Dumitru – Dorin TABACARIU

10,8 km

ROMÂNIA

JUDEȚUL NEAMȚ

COMUNA ION CREANGA

617260 - Ion Creanga - tel: 0233/780013 , fax; 0233/780266

Email primariaioncreanga@gmail.com

Nr. 13777 / 16.09.2021

Raport de specialitate

privind aprobarea devizului rest de executat si devizului

actualizat conform OUG 15/2021

Avand in vedere faptul ca in prezent fondurile alocate pentru obiectivele de investitii incluse in PNDL nu asigura finalizarea acestora s-a impus interventie legislativa de urgenta pentru creierea cadrului legislativ in vederea suplimentarii sumelor de la bugetul de stat.

Desi legea achizitiilor publice contine mecanisme de abordare si corectare a situatiilor in care preturile cresc accelerat, aceste mecanisme nu au fost preluate intotdeauna in cuprinsul contractelor de achizitie publica facand astfel dificila actualizarea valorii contractelor in acest sens.

OUG 15/2021 ofera posibilitatea actualizarea Deviz - restului de executat la 03.09.2021 numai pentru cheltuielile materiale in functie de valoarea indicelui de cost, de ponderile cheltuielilor materiale de constructii in total cheltuieli, indici disiminati de INS.

Aceasta actualizare a fost determinata de:

- faptul ca in ultimele luni preturile materialelor de constructii au crescut in ritm accelerat determinand incapacitate de plata sau falimentul contractantilor. Cresteri semnificative s-au inregistrat la otel 60 – 70 %, bitum 15%, lemn 25% si pentru ciment, polistiren, etc.*
- faptul ca realitatea economica actuala este masiv influentata de pandemia Covid 19 si mai ales sectorul de constructii, producand intarzieri majore in graficele de executie sau blocaje total, intrarea in faliment producand cresterea somajului;*

Pleand de la situatia relatata mai sus, legiutorul apreciaza ca o majorare semnificativa a pretului materialelor de constructii in contextul crizei mondiale in domeniu se circumscrie

conditiilor exceptionale si pentru atenuarea efectelor acestor cresteri a creat cadrul legislativ pentru actualizarea cheltuielilor materiale ramase de executat.

Astfel, s-au emis OUG 15/31.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare care ofera posibilitatea actualizarii Deviz - rest de executat la 03.09.2021 numai pentru cheltuielile materiale in functie de valoarea indicelui de cost, de ponderile cheltuielilor materiale in total cheltuieli, indici disiminati de INS.

*Fata de cele aratate mai sus supun spre analiza si aprobare ACTUALIZAREA restului de executat in valoare de 10.876.770,80 lei in conformitate cu prevederile OUG 15/2021 pentru obiectivul de investitii **"Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga, judetul Neamt"***

Intocmit,



AVIZ
privind avizul de legalitate

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si devizul general pentru lucrările rest de executat, la obiectivul de investitie „Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga , jud. Neamt”.

În conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) lit.”a” din O.U.G nr.57/ 2019 privind Codul administrativ , înaintez consiliului local prezentul aviz.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Ion Creanga , am constatat că sunt îndeplinite condițiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre :

- S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, respectiv prevederile Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Este inițiat de dl. primar, conf.art. 136 alin.(1) din O.U.G nr.57/ 2019 privind Codul administrativ ,

Este elaborat conform : art. 84, art. 87,art.110 , 129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.”d” ,art.139 alin.(3) li.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019, cu modificările și completările ulterioare :

Tinând cont ca proiectul de hotărâre, este insotit de referatul de aprobare al primarului comunei si de raportul compartimentului de specialitate , consider că sunt îndeplinite condițiile și avizez favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si devizul general pentru lucrările rest de executat, la obiectivul de investitie „Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga , jud. Neamt”.

Ion Creanga , la data de 16.09.2021

SECRETAR GENERAL

Mihaela Niță

