

ROMANIA  
JUDETUL NEAMT  
COMUNA ION CREANGA  
PRIMAR

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
Nr .....<sup>137</sup>..... din 22.11.2022

**Privind aprobarea Notei de Comanda Suplimentara pentru realizarea obiectivului de investitie « Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,**

Analizând temeiurile juridice :

- art. 120 si art. 121 alin.(1) si (2) din Constituția României ,
- art. 3,4,8, si 9 din Carta europeană a autonomiei locale , adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/ 1997 ,
- art. 7 alin.(2) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, republicată , cu modificările și completările ulterioare ,
- art. 31 din Legea nr. 98 /2016, privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
- Instrucțiunea nr. 1/ 2021 privind modificarea contractului de achizitie publica / contractului de achizitie sectoriala / acordului- cadru ,
- H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica / acord - cadru din Legea nr. 98 / 2016 ,
- H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ,
- OUG nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală , cu modificările și completrile ulterioare,
- Ordinul nr. 1851 / 2013 de aprobare a Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/ 2013, republicat, cu modificările si completarile ulterioare,
- Art. 44 alin.(1) si urmatoarele din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;
- Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , cu modificările și completările ulterioare,

Tinand seama de prevederile :

- Contractului de finantare nr. 1343/ 21.02.2018 inregistrat la Primaria Ion Creanga sub nr. 1523 din 01.03.2018 pentru PNDR , subprogramul Modernizarea satului românesc,
- H.C.L nr. 71 din 23.08.2019 pentru aprobarea Proiectului tehnic , indicatorii tehnico- economici si /sau Devizul general actualizat al obiectivului de investitie „ Proiectare si executie Extindere alimentare cu apă si extinderea rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt „,
- Autorizatiei de construire nr. 19 din 26.08.2019 pentru realizarea investitiei « Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,
- H.C.L nr. 113 din 20.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobarea cofinantarii investitiei « Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,
- Dispozitia de santier nr. 1 din 31.03.2021 ,
- Actul aditional nr. 4.1 la Contractul de subantrepriză nr. 7764 din 30.09.2020 având ca obiect „ Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,
- H.C.L nr. 7 din 10.02.2022 pentru aprobarea bugetului local al comunei Ion Creanga pentru anul 2022, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Luând act de :

- Referatul de aprobarea al domnului Primar al comunei, inregistrat la nr. 16.656 din 22.11.2022.
- Raportul de specialitate, înregistrat la nr. 16.657 din 22.11.2022, intocmit de doamna Trișcău Mariana, consilier in cadrul compartimentului administrarea domeniului public si privat .
- avizul pentru legalitate ,intocmit de secretarul general al UAT ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

In temeiul dispozitiilor art. 84, art. 87, art. 110, art. 129 alin.(2), lit. "b"; alin.(4) lit. "d si e", art. 139 alin.(3) lit. "a", art. 140, alin.(1), precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a”, art. 197, art. 240, si art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019, cu modificările si completările ulterioare :

**Primarul comunei Ion Creanga, județul Neamț :**


**PROPUN:**

**Art. 1** Se aprobă **Nota de Comanda Suplimentara**, pentru realizarea obiectivului de investitie « Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » , prevazuta in anexa nr. 1, la prezenta, in valoare de 30.925,18 lei cu TVA in conformitate cu cantitatile prevazute prin Dispozitia de santier nr. 1 , cu respectarea preturilor ofertate , lucrari retea de apa potabilă , strada General Arthanasescu , sat Averesti , comuna Ion Creanga .

**Art. 2** Primarul comunei Ion Creangă, județul Neamt , prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei .

**Art. 3** Secretarul general al comunei va comunica prezenta instituțiilor si persoanelor interesate.

INITIATOR PROIECT ,  
PRIMAR  
Dumitru- Dorin TABACARIU



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt“ NCS 1+6  
 CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa NCS1 - cf ofertei initiale  
 STADIUL FIZIC: Ds nr. 1 NCS CAMIN BRANSAMENT - str. General Atanasiu DC31-B  
 Beneficiar: com. Ion Creanga  
 Proiectant: SC BILUCA PROJECT SRL  
 Executant: SC RENON INSTAL

Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Faza: \_\_\_\_\_

- lei -

## F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

20/06/2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Camin bransament str General Atanasiu	buc	12.00	820.23	9,842.82
			material:	590.39	7,084.67
			manopera:	212.71	2,552.49
			utilaj:	1.39	16.70
			transport:	15.75	188.96
1.1	TSA07B1 Saptura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc... in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	67.42	19.15	1,291.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.15	1,291.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren... pamant coeziv	mc	47.94	4.90	235.01
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.90	235.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.3	TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand :...20 cm grosime pamant necoeziv	mc	47.94	8.46	405.63
			material:	0.03	1.20
			manopera:	8.44	404.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.4	ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	19.48	27.97	544.82
			material:	21.01	409.35
			manopera:	6.95	135.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.5	TRA01A02P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	3.46	1.30	4.49
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.30	4.49
1.6	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	52.70	3.50	184.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	3.50	184.46

## STADIUL FIZIC: Ds nr. 1 NCS CAMIN BRANSAMENT - str. General Atanasiu DC31-B

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1.7	TSA24A1	Epuizarea mecanica a apelor din sapatari, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu: ... motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	0.31	16.00	5.02	
			material:	0.00	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	0.00	
			utilaj:	16.00	16.00	5.02	
			transport:	0.00	0.00	0.00	
1.8	SF03A1	Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie intr....de apa, din tevi pvc Montare in canal. inclusiv armaturi	m	30.00	0.80	23.94	
			material:	0.00	0.00	0.00	
			manopera:	0.80	0.80	23.94	
			utilaj:	0.00	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	0.00	
1.9	6730196	TEU BRANSAMENT	buc	12.00	36.00	432.00	
			material:	36.00	36.00	432.00	
			manopera:	0.00	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	0.00	
1.12	RPSF07A	Camine de vizitare inlocuit gratar sau capac cu rama din fonta pt.camine de vizitare, haznale, etc.	buc	12.00	32.77	393.18	
			material:	1.07	1.07	12.88	
			manopera:	31.69	31.69	380.30	
			utilaj:	0.00	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	0.00	
1.13	01201A6	CAMIN BRANSAMENT COMPLET ECHIPAT, INCLUSIV CAPAC Dn 800 mm	buc	12.00	506.00	6,072.00	
			material:	506.00	506.00	6,072.00	
			manopera:	0.00	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	0.00	
1.14	GD02A1#	Montat teava bransament pe sdr11...32mm,40,63,mm	m	12.00	8.27	99.20	
			material:	0.45	0.45	5.44	
			manopera:	6.84	6.84	82.08	
			utilaj:	0.97	0.97	11.68	
			transport:	0.00	0.00	0.00	
1.14.	6700809	Teava PE 80 SDR11 32mmx3mm	m	60.00	2.53	151.80	
L							
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			7,084.67	2,552.49	16.70	188.96	9,842.82
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
<b>Alte cheltuieli directe:</b>							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	57.43	0.00	0.00	57.43	
<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>7,084.67</b>	<b>2,609.92</b>	<b>16.70</b>	<b>188.96</b>	<b>9,900.25</b>	
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	354.23	130.50	0.83	9.45	495.01	
<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>7,438.90</b>	<b>2,740.42</b>	<b>17.53</b>	<b>198.40</b>	<b>10,395.26</b>	
Profit	4.0000 %	297.56	109.62	0.70	7.94	415.81	
<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>		<b>7,736.46</b>	<b>2,850.03</b>	<b>18.23</b>	<b>206.34</b>	<b>10,811.07</b>	
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						<b>10,811.07</b>	
TVA:	19.00%					<b>2,054.10</b>	
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>12,865.17</b>	

BENEFICIAR  
COMUNA 1004 PREANCA  
Ducan

OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt“ NCS 1 Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa NCS1 - cf ofertei initiale Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 STADIUL FIZIC: DS nr. 1 NCS Conducta distributie - str. General Atanasiu DC31-B Faza: \_\_\_\_\_  
 Beneficiar: com. Ion Creanga  
 Proiectant: \_\_\_\_\_  
 Executant: \_\_\_\_\_

- lei -

## F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

7/31/2021

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Conducte pehd PE100 PN6, D=110mm str General Atanasiu	m	324.00	42.45	13,752.21
			material:	19.10	6,189.50
			manopera:	19.99	6,476.30
			utilaj:	2.61	845.32
			transport:	0.74	241.09
1.1	TSA07B1 Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc... in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	77.22	19.15	1,478.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.15	1,478.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ... pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	3.09	105.00	324.33
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	105.00	324.33
			transport:	0.00	0.00
1.3	TRA01A02P Transportul rutier al... pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 2 km	tona	185.45	1.30	241.11
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.30	241.09
1.4	ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	97.20	27.97	2,718.34
			material:	21.01	2,042.42
			manopera:	6.95	675.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.6	TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren... pamant coeziv	mc	254.76	4.90	1,248.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.90	1,248.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.7	TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand ... 20 cm grosime pamant necoeziv	mc	254.76	8.46	2,155.52
			material:	0.03	6.37
			manopera:	8.44	2,149.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

## STADIUL FIZIC: DS nr. 1 NCS Conducta distributie - str. General Atanasiu DC31-B

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.10	ACA11B%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentarelor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 90-110mm	m	324.00	4.46	1,444.39
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	2.85	923.40	
			utilaj:	1.61	520.99	
			transport:	0.00	0.00	
1.11	6701153	Teava PEHD PE100 PN6, D=110mm	m	324.00	12.33	3,994.92
			material:	12.33	3,994.92	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
1.17	9000002	Banda avertizare apa 12 cm doua fire sinusoidale inox	m	324.00	0.45	145.80
			material:	0.45	145.80	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
			<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>
						<b>transport</b>
						<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>				6,189.50	6,476.30	845.32
<b>Recapitulatia:</b>						241.09
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)			2.2500 %	0.00	145.72	0.00
<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>				6,189.50	6,622.01	845.32
Cheltuieli indirecte			5.0000 %	309.48	331.10	42.27
<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>				6,498.98	6,953.11	887.59
Profit			4.0000 %	259.96	278.12	35.50
<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>				6,758.94	7,231.24	923.09
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						263.27
<b>TVA:</b>			19.00%			
<b>TOTAL GENERAL:</b>						15,176.54
						15,176.54
						2,883.54
						18,060.08

1 euro = 4.72 lei , curs la data de 6/11/2019

Executant,

Director General,

BENEFICIAR  
 COMUNA ION I. REARICA  
 Anu

Beneficiar: Primăria Ion Creangă  
Diriginte de șantier: Ing. Făcăleț Ioan  
Proiectant: S.C. DILUCA PROJECT S.R.L.  
Antreprenor: S.C. LENON INSTAL S.R.L.

Extindere alimentare cu apă și  
extindere rețea de canalizare în  
comuna Ion Creangă, județul Neamț

### Dispoziție de șantier

Numarul: 1 din 31.03.2021

Pagini: 2

**Subiect:** Extindere rețea alimentare cu apă pe strada General Atanasiu

**Planșe de referință / Specificații:** Nota de constatare nr. 1 din 16.01.2021

#### 1. Situația existentă, constatări:

Motivul prezentei dispoziției de șantier constă în:

solicitarea venită prin Nota de constatare nr. 1 de a extinde rețeaua de alimentare cu apă potabilă pe strada General Atanasiu din satul Averești.

Precizăm că în tema de proiectare ce a stat la baza întocmirii Proiectului Tehnic, pe această strada nu a fost solicitată rețea de alimentare cu apă potabilă.

#### 2. Se dispun următoarele:

- Executarea rețelei de apă pe strada General Atanasiu din conductă PEHD PN6 De 110 mm, în lungime de 325 m, la o adâncime medie de 1.30 m
- Executarea unui cămin de vane (CV\_80) cu vană DN100mm, adâncime <1,50m
- Realizare 17 brașamente PEHD PN6 De 32mm pentru brașarea tuturor locuințelor de pe strada General Atanasiu, executate prin săpătură deschisă
- Cantitățile estimative ce decurg din modificările menționate mai sus sunt anexate prezentei sub forma unei liste de cantități NCS pe formatul utilizat în Proiectul tehnic

#### Anexe:

Nota de constatare nr. 1 din 16.01.2021

Planșa DS-A-63 revizie 1 – Plan de situație General Atanasiu – Alimentare cu apă

Planșa PL-A-159 revizie 0 – profil longitudinal General Atanasiu – alimentare cu apă

Lista de cantități NCS

#### Observații:

Menționăm că sunt considerate doar articole ce au preț oferit.

Decontările se vor realiza în funcție de cantitățile real executate și măsurate în urma execuției lucrărilor.

Completările aduse de prezenta Dispoziție de șantier sunt acceptate cu respectarea, din punct de vedere financiar, a prevederilor contractului.

Prezenta Dispoziție de șantier este valabilă doar cu însușirea și aprobarea sa de către Beneficiar.

Beneficiar: Primăria Ion Creangă  
Diriginte de șantier: ing. Făcăleț Ioan  
Proiectant: S.C. DILUCA PROJECT S.R.L.  
Antreprenor: S.C. LENON INSTAL S.R.L.

Extindere alimentare cu apă și  
extindere rețea de canalizare în  
comuna Ion Creangă, județul Neamț

Emisă:

**PROIECTANT:**

**S.C. DILUCA PROJECT S.R.L.**

Semnătura/(Ștampilă):

Intocmit,  
Ing. Cristina Cojanu

Șef proiect  
Ing. Mihai Luca

Verificată de:

**VERIFICATOR:**

Semnătura/(Ștampilă):

Înșușită de:

**ANTREPRENOR:**

**S.C. LENON INSTAL S.R.L.**

Semnătura/(Ștampilă):

Avizată de:

**DIRIGINTE DE ȘANTIER**

Semnătura/(Ștampilă):

Aprobată de:

**BENEFICIAR:**

**PRIMĂRIA COMUNEI ION CREANGĂ**

Semnătura/(Ștampilă):



### REFERAT DE APROBARE

#### **al Proiectului de hotărâre privind aprobarea Notei de Comanda Suplimentara pentru realizarea obiectivului de investitie «Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,**

În conformitate cu prevederile Dispozitiei de santier nr. 1 din 31.03.2021 s-a dispus de comun acord cu proiectant , executant si beneficiar de a extinde rețeaua de alimentare cu apă potabilă pe strada General Athanasescu din satul Averesti , motivat ca a fost omisă.

Prin aceasta Dispozitie de santier s-a dispus executarea rețelei de apă pe o lungime de 325 m , executarea unui camin de vane si realizarea a 17 bransamente pentru bransarea tuturor locuintelor , lucrari acceptate a fi executate încă de la începutul investitiei demarate in sat Averesti , comuna Ion Creanga .

Cantitatile de lucrari vor respecta preturile ofertate , iar in situatia in care preturile nu au fost ofertate , acestea vor fi negociate.

Prin H.C.L nr. 71 din 23.08.2019 a fost aprobat Proiectului tehnic , indicatorii tehnico-economici si / sau Devizul general actualizat al obiectivului de investitie ,, Proiectare si executie Extindere alimentare cu apă si extinderea rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ,,

Dupa realizarea achizitiei publice s-a incheiat contractul de lucrari in valoare de 11.738 836 , 30 lei cu TVA cu tot cu lucrari de proiectare in valoare de 314 160 lei .

Pe parcursul derulării contractului de executie a aparut necesitatea suplimentării acestor cantitati de lucrări , motivat de lipsa conductei de apa potabila pe strada General Athanasescu , in proiect fiind cuprinsă numai rețeaua de canalizare, orin rețea de canalizare nu poate sa functioneze fara rețea de apa, solicitându-se efectuarea de lucrari in plus față de cele prevăzute inițial, lucrări estimate la o valoare de 30.925,18 lei cu TVA , adica o crestere a valorii initiale a contractului cu 0,3 % .

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ale prevederilor Legii nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice , cu modificările și completările ulterioare si ale Normelor metodologice de aplicare ale acesteia, în situația în care, pe parcursul derulării unui contract de achiziție publică, apare necesitatea unor modificări care constau in cantități suplimentare de lucrări/servicii/produse pentru a putea finaliza contractul și atinge indicatorii minimali, respectiv indicatorii de calitate și performanță și/sau a indicatorilor de rezultat care împreună alcătuiesc indicatorii tehnico-economici asumați de autoritatea contractantă, situatie in care autoritatea contractantă trebuie să justifice în mod pertinent că se încadrează în una dintre aceste modificări și că nu afectează caracterul general al contractului fiind determinată de "imposibilitatea schimbării contractantului inițial" (art. 221 alin (1), lit. b), alin. (3), (4), (5), (6) si (10)), în condițiile în care devine absolut necesară pentru finalizarea contractului achiziționarea unor noi produse/servicii/lucrări de la contractantul inițial, acestea neregăsindu-se la nivelul caietului de sarcini, respectiv al propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului inițial, tinandu- se seama ca aceste lucrari sunt in perioada de valabilitate a contractului, sintagma "devin absolut necesare pentru finalizarea contractului" se interpretează în sensul că produsele/serviciile/lucrările adiționale sunt indispensabile atingerii obiectivelor și cerințelor de calitate și performanță aferente respectivului contract, iar schimbarea contractantului inițial este imposibilă din motive economice sau tehnice .

Pentru contractele de achiziție publică, modificările realizate în baza acestei prevederi, respectiv achiziționarea de produse/servicii/lucrări suplimentare, se poate face în limita a 50% din valoarea contractului inițial.

În cazul în care, ca urmare a achiziționării de produse/servicii/lucrări suplimentare, se renunță la anumite produse/servicii/lucrări prevăzute în contractul inițial, acest lucru nu are niciun impact asupra modului de calcul al pragului de 50%, acesta din urmă raportându-se doar la valoarea celor suplimentare.

Aceasta modificare pe care o propunem în ceea ce privește aprobarea listelor de cantități realizate suplimentar față de contractul inițial sunt în conformitate cu prevederile:  
Legea nr. 98/2016

- **art. 7 alin (5)** Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.

alin.(7) În cazul achiziției directe, autoritatea contractantă:

c) are dreptul de a achiziționa pe baza unei singure oferte dacă valoarea estimată a achiziției este mai mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;

- **Art. 221.** - (1) Contractele de achiziție publică/Acordurile - cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații:

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

**(iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului - cadru inițial;**

- **Art. 222<sup>1</sup>.** - (1) Autoritățile contractante publică în secțiunea dedicată din SEAP toate modificările contractelor de achiziție publică/acordurilor - cadru, astfel încât să rezulte durata și prețul final la finalizarea sau încetarea acestora.

(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condițiile de publicare a modificărilor contractuale prevăzute la alin. (1).

Precum și ale secțiunii a 4 – a din Instrucțiunea 1 / 2021

Aplicarea pragului valoric de 50% aferent modificărilor privind lucrări/servicii/bunuri suplimentare și circumstanțe care nu puteau fi prevăzute

**Art. 5.** - (1) Modificările aplicate în condițiile prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016 și, respectiv, ale art. 237 și 238 din Legea nr. 99/2016 trebuie analizate ca modificări de sine stătătoare, independente de restul modificărilor permise ale contractului menționate la art. 1 alin. (5) din prezenta instrucțiune.

(2) În aplicarea prevederilor art. 221 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractantă va urmări ca valoarea cumulată a tuturor modificărilor contractului/acordului - cadru realizate în condițiile prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016 să nu depășească pragul de 50% din valoarea contractului inițial; în cazul în care contractul inițial include o formulă de ajustare a prețului, pragul valoric de maximum 50% se raportează la valoarea ajustată a contractului, la momentul aprobării modificării (a se vedea exemplul de calcul al prețului revizuit al contractului atunci când au loc mai multe tipuri de modificări contractuale, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta instrucțiune).

(3) Valoarea celorlalte modificări permise ale contractului nu are impact asupra procentului de 50% prevăzută de art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016 (a se vedea anexa nr. 1 la prezenta instrucțiune), modificările prevăzute de aceste norme putând fi realizate distinct/suplimentar față de celelalte modificări.

Fata de cele aduse la cunostinta, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local :

- aprobarea Notei de Comanda Suplimentara, pentru realizarea obiectivului de investitie «Extindere rețea alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Ion Creangă, județul Neamț » , prevazuta in anexa nr. 1 la proiectul de hotarare , in valoare de 30.925,18 lei cu TVA.

Fata de cele aduse la cunostinta, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al, proiectul de hotarare in forma prezentata.

Primar  
Dumitru- Dorin TABACARIU

ROMANIA  
JUDETUL NEAMT  
PRIMARIA ION CREANGA  
NR. 16657 DIN 22.11.2022

### RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea NCS aferent extinderii rețelei de alimentare cu apă pe strada General Athanasecu, sat Averești, comuna Ion Creangă, județul Neamț

Având în vedere că în tema de proiectare ce a stat la baza întocmirii Proiectului Tehnic investiție „Extindere alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Ion Creangă, județul Neamț, pe strada General Athanasescu nu a fost solicitată rețea de alimentare cu apă potabilă,

Conform Dispoziției de șantier nr.1 din 31.03.2021 și a notei de constatare nr. 1 din 16.01.2021, se vor executa următoarele lucrări:

- montare conductă apă – 324 m
- realizare 12 cămine de branșament

propun,

spre aprobare consiliului local al Comunei Ion Creangă, suma de 25.987,55 lei, reprezentând NCS alimentare cu apă și cămine de branșament strada General Athanasecu, în baza contractului de lucrări nr. 7764 din 30.09.2020 încheiat cu SC LENON INSTAL SRL.

Consilier,

Trișcău Mariana

## MEMORIU JUSTIFICATIV

**privind extinderea rețelei de alimentare cu apă pe strada General Athanasescu,  
sat Averești, comuna Ion Creangă, județul Neamț**

### **DENUMIREA LUCRĂRII**

*Extinderea rețea de alimentare cu apă și realizarea de branșamente pe strada General Athanasescu, sat Averești, comuna Ion Creangă, județul Neamț*

### **AMPLASAMENTUL**

*Județul Neamț - Comuna Ion Creanga- Sat Averești - Str. General Athanasescu*

Existența sistemelor de alimentare cu apă și canalizare reprezintă un element important în asigurarea igienei populației, o condiție pentru dezvoltarea economicosocială a regiunii.

Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată (canalizare), constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale

În urma nevoilor identificate, se are în vedere după caz, îmbunătățirea /extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare/tratare a apei reziduale întrucât acestea, împreună, pot contribui la eforturile comune de asigurare a unei dezvoltări durabile în comunitățile rurale.

### **DESCRIEREA LUCRĂRILOR**

Rezultatul acestei investiții va fi o infrastructura de apă care va contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale.

Prezenta documentație are drept scop extinderea rețelei de apă potabilă pentru alimentarea cu apă și realizarea branșamentelor a locuințelor situate în județul Neamț, comuna Ion Creangă, Sat Averești, strada General Athanasescu, având ca beneficiar pe U.A.T. Ion Creangă.

Pentru extinderea rețelei de apă este necesar montarea pe o lungime de 324 ml țeavă din PEHD De 110 mm la o adâncime medie de 1,30 m.

Pe traseul extinderii rețelei de apă se va monta un cămin de vane, cu vană DN 100 mm, executat la adâncime maxima de 1,50m.

Săpătura se va executa manual cat si mecanizat în funcție de posibilități.

Se vor realiza 12 branșamente din PEHD PN6 De32 mm, pentru branșarea tuturor locuințelor de pe strada General Athanasescu, executate prin săpătură deschisă.

Pe traseele rețelelor amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive.

Conform dispoziției de șantier nr.1 din 16.01.2021și a notei de constatare nr. 1 din 16.01.2021 se vor întocmi cantitățile sub forma unei liste de cantități NCS.

Întocmit,  
Consilier Urbanism,  
Ing. Sergiu Arhip



## AVIZ

**privind avizul de legalitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de Comanda Suplimentara pentru realizarea obiectivului de investitie «Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,**

În conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) lit.”a” din O.U.G nr.57/ 2019 privind Codul administrativ , înaintez consiliului local prezentul aviz.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Ion Creanga , am constatat că sunt îndeplinite condițiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre :

- S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, respectiv prevederile Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Este inițiat de dl. Primar, conf.art. 136 alin.(1) din O.U.G nr.57/ 2019 privind Codul administrativ ,

Este elaborat conform : 129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.”d si e ” ,art.139 alin.(3) lit.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019, cu modificările si completarile ulterioare.

Tinând cont ca proiectul de hotărâre, este insotit de referatul de aprobare al primarului comunei si de raportul compartimentului de specialitate , consider că sunt îndeplinite condițiile și avizez favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de Comanda Suplimentara pentru realizarea obiectivului de investitie «Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,

Ion Creanga , la data de 22.11.2022

SECRETAR GENERAL

Mihaela Niță

