

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA ION CREANGĂ
617260 -Ion Creangă-
Tel: 0233/780013, fax: 0233/780266
Email:primariaioncreanga@gmail.com
Nr. 18049/ 30.12.2022

ACT ADDITIONAL Nr. 1/ 30.12.2022

Acord de reziliere

la Contractul cadru de lucrari nr. 1875/05.03.2019

„Extindere alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Ion Creanga, județul Neamț”

1. Părțile contractante:

Autoritatea contractantă **COMUNA ION CREANGĂ**, cu sediul în localitatea Ion Creangă, comuna Ion Creangă, județul Neamț, telefon/ fax 0233780013, cod fiscal 2613753, având cont RO12TREZ24A - 700501710101X deschis la Trezoreria Roman, reprezentată prin Tabacariu Dumitru Dorin, având funcția de Primar, în calitate de Achizitor.

ASOCIEREA SC SALERNO KONTROL SRL-GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL - DILUCA PROJECT SRL, reprezentată de **SALERNO KONTROL SRL** - lider de asociere, cu sediul în Italia, Salerno - Str. San Leonardo, nr. 282, telefon/ fax 0040213133675, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului Salerno 02844860656, cod fiscal 02844860656, având cont IBAN deschis la Raiffeisen Bank, RO53 RZBR 0000 0600 2085 1432 și cont IBAN deschis la Trezoreria Sector 4, RO26 TREZ 7045 069 XXX 013 902, reprezentată prin domnul Martinelli Riccardo împuternicit prin actul constitutiv al sucursalei **SC SALERNO KONTROL SRL** înregistrat la O.R.C. București și prin acordul de asociere din documentele de achiziție publică, la semnarea prezentului acord, în calitate de Executant.

SC LENON INSTAL SRL, cu sediul în sat Botești, str. Teilor, nr. 8, jud. Neamț, tel. 0721997072, J27/661/2012, CUI 30696681, cont RO79TREZ4925069XXX004461 deschis la Trezoreria Română, reprezentantă Cadar Clementina Tereza - administrator, în calitate de Subantreprenor Executant.

Analizând următoarele aspecte :

1. Urmare a Memoriului nr. 930/14.12.2022 înaintat achizitorului de către subantreprenorul SC LENON INSTAL SRL, unic executant al lucrărilor din proiectul „Extindere alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Ion Creanga, județul Neamț în conformitate cu Contractul de Subantrepriză execuție lucrări de construcții din achiziție publică constituit cu acordul expres al achizitorului COMUNA ION CREANGĂ nr. 1 din 25.09.2020 și înregistrat la achizitor cu nr. 7764 din 30.09.2020, memoriu prin care sunt aduse la cunoștință impedimente de ordin tehnic, economic și financiar, care au intervenit în timpul derulării contractului de lucrări, care au determinat subantreprenorul executant să solicite suspendarea lucrărilor și ulterior rezilierea contractului de lucrări;

2. În temeiul prevederilor pct. 25, subpct. 25.2 lit. h), din Contractul cadru de lucrări nr. 1875/ 05.03.2019, coroborat cu art. 1270 alin. (2) și art. 1321 Cod civil, în conformitate cu Memoriului nr. 930/14.12.2022 înaintat de subantreprenorul-executant SC LENON INSTAL SRL privind imposibilitatea de a continua lucrările în actualele circumstanțe, a actului adițional nr. 6 la Contractul de Subantrepriză nr. 7764/30.09.2020 înregistrat la achizitor cu nr. 18045/30.12.2022 și la executant cu nr. 1337/30.12.2022;

3. Constatând și imposibilitatea că Asociera SC SALERNO KONTROL SRL-GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL - DILUCA PROJECT SRL să asigure finalizarea lucrărilor rămase a fi executate;

4. Ținând cont și de prevederile art. 8.1. conform căroră „Durata prezentului contract este de 3 luni pentru serviciile de proiectare, începând de la data semnării contractului și de 36 luni pentru executarea lucrărilor începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor și predare a amplasamentului” care conform Hotărârii Consiliului Local nr. 71/ 23.08.2019 a avut loc în luna august a anului 2019. Drept urmare, se consideră de către părți expirată perioada de executare a contractului.

Părțile, de comun acord hotărăsc:

Art. 1. Prevederile Contractului cadru de lucrări nr. 1875/05.03.2019 încheiat între Autoritatea contractantă COMUNA ION CREANGA și Executantul ASOCIEREA SC SALERNO KONTROL SRL, - GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL, -DILUCA PROJECT SRL, având ca obiect execuția proiectului „Extindere alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Ion Creanga, județul Neamț” și actele adiționale ulterioare, încetează începând cu data de 01.01.2023, sus numitul contract și actele ulterioare fiind reziliate în raport și cu prevederile art. 25 și urm. prin acordul părților, urmând ca achizitorul să finalizeze proiectul cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Art. 2. Părțile contractante din Contractul cadru de lucrari nr. 1875/05.03.2019 constată, la semnarea prezentului acord de reziliere, că nu există pretenții patrimoniale sau de altă natură a uneia față de cealaltă.

Art. 3. Prezentul acord de reziliere stinge orice potențial litigiu care ar putea apărea între părțile contractante având ca izvor contractul nr. 1875/05.03.2019 și dă dreptul achizitorului să poată decide continuarea, din nou, achiziției până la finalizare a execuției lucrărilor proiectului cu respectarea integrală a prevederilor legale privind achizițiile publice.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi, 30.12.2022, în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,



COMUNA ION CREANGĂ
K

Primar: Tabacariu Dumitru Dorin

Secretar General: Niță Mihaela

Consilier superior: Segneanu Rodica

Responsabil achiziții publice
Luca Codruț

Executant,

ASOCIEREA SC SALERNO
KONTROL
SRL - GIUDICE COSTRUZIONI E

SERVIZI SRL - DILUCA PROJECT

SRL

Martinelli Riccardo



Subantreprenor executant,

SC LENON INSTAL SRL
Cadar Clementina Tereza

*Am suntem de acord cu
art. 2 si art. 3 din hotărârea
tutur act adițional.*