

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA ION CREANGA
617260 - Ion Creanga -
tel: 0233/780013, fax: 0233/780266
Email primariaioncreanga@gmail.com

SC LENON INSTAL SRL
Loc Botesti, str Teilor nr.8, Neamt
CUI 30696681

Nr. / 04.10.2021

Nr. 14489 din 04.10.2021

ACT ADITIONAL NR 4 la
Contractul de lucrari, subantrepriza nr. 7764 din 30.09.2020
avand ca obiectiv „Extindere alimentare cu apa
si extindere retea de canalizare in comuna Ion creanga,
jud Neamt”

Partile contractante

Autoritatea contractanta: COMUNA ION CREANGA, sediul: localitate Ion Creanga, comuna Ion Creanga, jud. Neamt, tel/fax: 0233780013, cod fiscal: 2613753, cont RO12TREZ24A700501710101X deschis la Trezoreria Roman, reprezentata prin Tabacariu Dumitru Dorin- primar in calitate de beneficiar. pe de o parte

si

SC LENON INSTAL SRL, cu sediul in sat Botesti, str. Teilor, nr. 9, jud. Neamt, tel 1721997072, J27/661/2012, CUI 30696681, cont RO79TREZ4925069XXX004461 deschis la Trezoreria Roman, reprezentata de Cadar Clementina Tereza- administrator, in calitate de subantreprenor executant.

- ☐ urmare a solicitării transmise de SC Lenon Instal SRL nr. 13413 din 08.09.2021;
- ☐ în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, art.2, alin (1);

s-a încheiat prezentul act adițional:

Art. 1. Prețul contractului de lucrări se ajustează prin actualizarea prețului materialelor, în conformitate cu art.1, alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/30.08.2021.

Art. 2. Restul de executat din contract, la data de 03.09.2021, este de 9.417.620.63 lei fără tva și 11.206.968.24 cu tva inclus, rest determinat pe baza centralizatorului aprobat de Comuna Ion Creanga prin HCL 114/20.09.2021 în calitate de beneficiar, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, însoțite de executantul lucrării antreprenor SC Lenon Instal SRL, de dirigintele de șantier Făcalet Ioan și de reprezentantul Comunei Ion Creanga primar Tabacaru Dumitru Dorin.

Art. 3. Ponderea aferentă cheltuielilor cu materialele este de 47,21%, aferentă construcțiilor ingineresti noi, în conformitate cu art. 2, alin (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/30.08.2021.

Art. 4. Formula care va fi utilizată pentru ajustarea prețului aferent restului rămas de executat este cea prevăzută la Art.2, Alin (6), Ordonanța Guvernului nr. 15/30.08.2021:

$$V_n = C \times V_0$$

" V_n " reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;

" C " reprezintă coeficientul de ajustare;

" V_0 " reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului;

Art. 5. Coeficientul care va fi utilizat în cadrul formulei este cel prevăzut la art.2, alin (7) din Ordonanța Guvernului nr. 15/30.08.2021:

$$C = (ICCM)_n / (ICCM)_{ian2021} \times P + (1 - P), \text{ unde:}$$

" P " reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit Art.2, alin. (3);

" $(ICCM)_n$ " reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial;

" $(ICCM)_{ian 2021}$ " reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021;

Art. 6. Ajustarea prevăzută la art. 1 se realizează la fiecare solicitare de plată (situație de lucrări), pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente contractului, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însoțite de executant, dirigințe de șantier și reprezentantul Comunei Ion Creanga , ca urmare a unei solicitări justificate din partea executantului.

Art. 7. Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însoțită de executant, dirigințe de șantier și aprobată de UAT Ion Creanga, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi, 04.10.2021, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Beneficiar ,

Executant,

Comuna Ion Creanga

SC Lenon Instal SRL

PRIMAR: Tabacariu Dumitru Dorin

Administrator

SECRETAR GENERAL: Nita Mihaela

Cadar Clementina Tereza

Consilier Superior: Segneanu Rodica