Anexa 1 la Actul adițional nr. 1 din data de .....

**4.5. Calendarul de implementare al Proiectului**

*[Completați tabelul de mai jos cu activitățile Proiectului.]*

*[Se va avea în vedere stabilirea Calendarului de implementare al Proiectului cu luarea în considerare a termenelor stabilite pentru: finalizarea investițiilor (achizițiilor] până la 31 ianuarie 2024.*

*Se consideră că serviciile devin operaționale cu condiția existenței unui spațiu dotat și funcțional pentru desfășurarea activităților cu copii înscriși.*

*De la data la care serviciile sunt operaționalizate, acestea (serviciile complementare de educație timpurie) trebuie susținute 12 luni în perioada de implementare a Proiectului.*
*Perioada de implementare a Proiectului se proiectează astfel:*

- *data estimată a semnării contractului)+perioada necesară achizițiilor(amenajare spațiu, dotare ș.a. (până cel mai târziu la 31 ianuarie 2024) la care se adaugă*
- *data estimată a operaționalizării serviciilor, inclusiv înscrierea copiilor (până cel mai târziu la 31 ianuarie 2024) la care se adaugă cele 12 luni în care copii vor beneficia de serviciile complementare de educație timpurie.]*

*Data probabila a semnării contractului de finanțare:02.11.2023;*
*Data estimata a începerii procedurilor de achiziție: 03.11.2023*
*Perioada estimata a necesara achizițiilor: 10 luni, dar nu mai târziu de* ***30 septembrie 2024***
*Data estimata a operaționalizării serviciilor:01.10.2024*
*Data privind finalizarea*

| nr. crt. | Activitatea | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ÎNFIINȚARE și ÎNSCRIERE ÎN REȚEAUA ȘCOLARĂ a serviciului complementar la Inspectoratul Școlar Județean Neamț | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE, în vederea înscrierii în cadrul serviciului complementar care se va dezvolta în comuna Ion Creanga, județul Neamț | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | ÎNFIINȚARE și ÎNSCRIERE ÎN REȚEAUA ȘCOLARĂ a serviciului complementar la Inspectoratul Școlar Județean Neamț, conform legislației în vigoare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | SELECTAREA PERSONALULUI DIDACTIC/NEDIDACTIC sau a personalului instruit care să lucreze în cadrul serviciilor de educație timpurie standard și complementare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CADRUL SERVICIULUI COMPLEMENTAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | A.1. Asigurarea și amenajarea spațiilor necesare serviciilor complementare (activitate eligibilă în proiect) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | A1.ACHIZIȚIE, DOTARE și AMENAJARE a minimum 2 săli pentru activități cu copiii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | A2.DIGITALIZAREA spațiilor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | OPERATIONALIZAREA SERVICIILOR COMPLEMENTARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | C. OPERATIONALIZAREA SERVICIILOR COMPLEMENTARE-Activități dedicate părinților, de consiliere și sprijin, precum și servicii de educație parentală | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Activitatea de informare și publicitate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |