R O M Â N I A

JUDEŢUL NEAMȚ
PRIMĂRIA COMUNEI ION CREANGĂ

								

Nr. 14.573 din 27.11.2025


NOTA JUSTIFICATIVA
privind suplimentarea contractului de finantare la obiectivul
 « Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Creangă, județul Neamț »
conform act aditional nr.4 incheiat in data de 15.06.2022 la contractul de executie lucrari nr.4053 din 21.05.2020 – actualizare conform O.U.G. nr. 47/2022,

Referitor la contractul de executie lucrari nr. 4053 din 21.05.2020 incheiat cu Asocierea SC DANLIN XXL SRL – SC AQUA PROJECT SRL, reprezentata prin lider de asociere SC DANLIN XXL SRL cu sediul în Comuna Horia, județul Neamț, telefon/fax: 0374004740/0333816739, e-mail: tehnicdanlin@gmail.com, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J27/601/23.04.2004, cod unic de inregistrare CIF 16360111, , cont curent nr. RO56TREZ49l 5069XXX007265, deschis la Trezoreria P. NEAMT, reprezentată prin Amuraritei Dan, functia administrator, in calitate de contractant.
Avand in vedere actul aditional nr.4 incheiat in data de 15.06.2022 la contractul de executie lucrari nr.4053 din 21.05.2020 – actualizare conform O.U.G. nr. 47/2022,

In vederea ajustarii valorii solicitarii de plata potrivit alin. (1) se utilizeaza urmatoarea formula:
Va = vo X [(1 -p-a)xlCCn/lCCdata referinta+(p+a)], 
unde:
- "Va" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, 
- "Vo" reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului, 
- "a" reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi preţul contractului, 
- "p" reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric şi preţul contractului, 
- "ICCn" reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării de plată, 
- "ICCdata referinţă" reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii ianuarie anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziţiei directe. 
Indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020.

Avansul şi profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului.
În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referinţă pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei initiale, pentru cantităţile de lucrări suplimentare care au echivalent în oferta iniţială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantităţile de lucrări suplimentare care nu au echivalent în oferta iniţială.
În situaţia în care pentru indicele ICCn, nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritatea contractanta, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părţile procedează la regularizarea sumelor plătite şi datorate.


Situatia de lucrari supusa ajustarii - nr.2  - factura fiscala nr. 986 din 13.11.2023 (de la bugetul de stat)
· [bookmark: _Hlk169776733]Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 1.072.853,45 lei fara TVA, respectiv 1.276.695,61 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =134,40 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020)
· =198,00 (indicele de cost in costructii total aferent lunii august 2023)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47= 492.0458,90 lei fara TVA, respectiv 586.026,09 lei cu TVA

[bookmark: _Hlk169776658][bookmark: _Hlk169776713]Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 198,00 / 134,40 +(0.03+0)] = Vo x 1,459018 = 1.276.695,61 x 1,459017 = 1.862.721,70 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 1.862.721,70 – 1.276.695,61 = 586.026,09 lei cu TVA.


Situatia de lucrari supusa ajustarii - nr.3  - factura fiscala nr. 1098 din 07.03.2024 (de la bugetul de stat)
· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 431.389,17 lei fara TVA, respectiv 513.353,11 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =134,40 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020)
· =211,40 (indicele de cost in costructii total aferent lunii decembrie 2023)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47= 239.735,55 lei fara TVA, respectiv 285.285,31 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 211,40 / 134,40 +(0.03+0)] = Vo x 1,555729 = 513.353,11 x 1,555729 = 798.638,42 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 798.638,42 – 513.353,11 = 285.285,31 lei cu TVA.


Situatia de lucrari supusa ajustarii - nr.4  - factura fiscala nr. 1175 din 02.05.2024 (de la bugetul de stat)
· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 1.831.277,19 lei fara TVA, respectiv 2.179.219,85 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =134,40 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020)
· =211,55 (indicele de cost in costructii total aferent lunii ianuarie 2024)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47= 1.019.676,67 lei fara TVA, respectiv 1.213.415,24 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 211,55 / 134,40 +(0.03+0)] = Vo x 1,556812 = 2.179.219,86 x 1,556812 = 3.392.635,09 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 3.392.635,09 – 2.179.219,85 = 1.213.415,24 lei cu TVA.
Situatia de lucrari supusa ajustarii - nr.5  - factura fiscala nr. 1273 din 04.07.2024 (de la bugetul de stat)
· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 989.101,21 lei fara TVA, respectiv 1.177.030,44 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =143,80 (indicele de cost in costructii total aferent lunii aprilie 2024, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47= 606.585,13 lei fara TVA, respectiv 721.836,31 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 143,80 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,613269 = 1.177.030,44 x 1,613269 = 1.898.866,74 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 1.898.866,74 – 1.177.030,44 = 721.836,30 lei cu TVA.

Situatia de lucrari supusa ajustarii - nr.6  - factura fiscala nr. 1613 din 13.06.2025 (de la bugetul de stat)
· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 872,916,71 lei fara TVA, respectiv 1.038.770,88 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =149,00 (indicele de cost in costructii total aferent lunii martie 2025, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47= 585.309,98 lei fara TVA, respectiv 696.518,88 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 149,00 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,670522 = 1.038.770,88 x 1,670522 = 1.735.289,76 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 1.735.289,76 – 696.518,88 = 1.038.770,88 lei cu TVA.
Situatia de lucrari supusa ajustarii - nr.7  - factura fiscala nr. 1616 din 13.06.2025 (partial de la bugetul de stat constand in lucrari executate fara aplicarea ajustarii)

Valoarea solicitarii de plata = 2.139.324,63 lei fara TVA, respectiv 2.545.796,31 lei cu TVA 


Situatia de lucrari supusa ajustarii - nr.8   - factura fiscala nr. 1738 din 07.11.2025 (constand in lucrari cu aplicarea ajustarii, reajustare situatie de lucrari nr.2, reajustare situatie de lucrari nr.3, reajustare situatie de lucrari nr.4, reajustare situatie de lucrari nr.5, si ajustare situatie de lucrari nr.7)


Ajustare situatie de lucrari nr.8

· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 1.057.773,23 lei fara TVA, respectiv 1.258.750,14 lei cu TVA*  
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =151,20 (indicele de cost in costructii total aferent lunii iunie 2025, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47= 734.882,25 lei fara TVA, respectiv 874.509,88 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 151,20 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,694744 = 1.276.147,42 x 1,694744 =  2.133.260,02 lei cu TVA.

Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 2.133.260,02 – 1.258.750,14 = 874.509,88 lei cu TVA.
*  valoarea de 17.397,28 lei fara TVA nu se actualizeaza.

Reajustare situatie de lucrari nr.2 cu indice final – lucrari in luna august 2023

· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 152.789,99 lei fara TVA, respectiv 181.820,09 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =129,10 (indicele de cost in costructii total aferent lunii august 2023, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47= 68.905,00 lei fara TVA, respectiv 81.996,95 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 129,10 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,450978 = 181.820,09 x 1,450978 = 263,817,04 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 263.817,04 – 181.820,09 = 81.996,95 lei cu TVA.

Reajustare situatie de lucrari nr.2 cu indice final – lucrari in luna septembrie 2023

· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 366.773,70 lei fara TVA, respectiv 436.460,70 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =130,90 (indicele de cost in costructii total aferent lunii septembrie 2023, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47= 172.716,28 lei fara TVA, respectiv 205.532,37 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 130,90 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,470907 = 436.460,70 x 1,470907 = 641.993,07 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 641.993,07 – 436.460,70 = 205.532,37 lei cu TVA.

Reajustare situatie de lucrari nr.2 cu indice final – lucrari in luna octombrie 2023

· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 553.289,76 lei fara TVA, respectiv 658.414,81 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =130,00 (indicele de cost in costructii total aferent lunii octombrie 2023, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47= 255.309,00 lei fara TVA, respectiv 303.817,71 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 130,00 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,461438 = 658.414,81 x 1,461438 = 962.232,52 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 962.232,52 – 658.414,81 = 303.817,71 lei cu TVA.
Valoare finala reajustare situatie de lucrari nr.2 cu indici finali conform OUG47/2022 = 81.996,95 + 205.532,37 + 303.817,71 - 586.026,09 = 5.320,94 lei cu TVA. 


Reajustare situatie de lucrari nr.3 cu indice final – lucrari in luna februarie 2024

· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 431.389,17 lei fara TVA, respectiv 513.353,11 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =137,40 (indicele de cost in costructii total aferent lunii februarie 2024, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47 = 234.159,61 lei fara TVA, respectiv 278.649,93 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 137,40 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,542804 = 513.353,11 x 1,542804 = 792.003,04 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 792.003,04 – 513.353,11= 278.649,93 lei cu TVA.
Valoare finala reajustare situatie de lucrari nr.3 cu indici finali conform OUG47/2022 = 278.649,93 – 285.285,30 = - 6.635,37 lei cu TVA. 

Reajustare situatie de lucrari nr.4 cu indice final – lucrari in luna februarie 2024

· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 347.407,77 lei fara TVA, respectiv 413.415,25 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =137,40 (indicele de cost in costructii total aferent lunii februarie 2024, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47 = 188.574,20 lei fara TVA, respectiv 224.403,30 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 137,40 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,542804 = 413.415,25 x 1,542804 = 637.818,55 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 637.818,55 – 413.415,25 = 224.403,30 lei cu TVA.

Reajustare situatie de lucrari nr.4 cu indice final – lucrari in luna martie 2024

· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 597.638,53 lei fara TVA, respectiv 711.189,85 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =140,30 (indicele de cost in costructii total aferent lunii martie 2024, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47 = 343.482,74 lei fara TVA, respectiv 408.744,46 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 140,30 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,574733 = 711.189,85 x 1,574733 = 1.119.934,31 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 1.119.934,31 – 711.189,85 = 408.744,46 lei cu TVA.

Reajustare situatie de lucrari nr.4 cu indice final – lucrari in luna aprilie 2024

· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 886.230,89 lei fara TVA, respectiv 1.054.614,76 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =143,80 (indicele de cost in costructii total aferent lunii aprilie 2024, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47 = 543.497,95 lei fara TVA, respectiv 646.762,56 lei cu TVA
Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 143,80 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,613269 = 1.054.614,76 x 1,613269 = 1.701.377,32 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 1.701.377,32 – 1.054.614,76 = 646.762,56 lei cu TVA.

Valoare finala reajustare situatie de lucrari nr.4 cu indici finali conform OUG47/2022 = 224.403,30 + 408.744,46 + 646.762,56 - 1.213.415,24  = 66.495,08 lei cu TVA. 

Reajustare situatie de lucrari nr.5 cu indice final – lucrari in luna iunie 2024

· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 989.101,21 lei fara TVA, respectiv 1.177.030,44 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =141,90 (indicele de cost in costructii total aferent lunii iunie 2024, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47 = 585.893,71 lei fara TVA, respectiv 697.213,51 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 141,90 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,592350 = 1.177.030,44 x 1,592350 = 1.874.243,95 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 1.874.243,95 – 1.177.030,44 = 697.213,51 lei cu TVA.

Valoare finala reajustare situatie de lucrari nr.5 cu indici finali conform OUG47/2022 = 697.213,51 – 721.836,30 = - 24.622,79 lei cu TVA. 

Ajustare situatie de lucrari nr.7 cu indice final – lucrari in luna februarie 2024

· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 279.210,24 lei fara TVA, respectiv 332.260,19 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =137,40 (indicele de cost in costructii total aferent lunii februarie 2024, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47 = 151.556,34 lei fara TVA, respectiv 180.352,05 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 137,40 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,542804 = 332.260,19 x 1,542804 = 512.612,24 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 512.612,24 – 332.260,19 = 180.352,05 lei cu TVA.

Ajustare situatie de lucrari nr.7 cu indice final – lucrari in luna martie 2024

· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 160.376,79 lei fara TVA, respectiv 190.848,38 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =140,30 (indicele de cost in costructii total aferent lunii martie 2024, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47 = 92.173,88 lei fara TVA, respectiv 109.686,92 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 137,40 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,542804 = 190.848,38 x 1,542804 = 300.535,30 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 300.535,30 – 190.848,38 = 109.686,92 lei cu TVA.

Ajustare situatie de lucrari nr.7 cu indice final – lucrari in luna aprilie 2024

· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 259.196,23 lei fara TVA, respectiv 308.443,51 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =143,80 (indicele de cost in costructii total aferent lunii aprilie 2024, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47 = 158.957,02 lei fara TVA, respectiv 189.158,85 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 143,80 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,613269 = 308.443,51 x 1,613269 = 497.602,36 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 497.602,36 – 308.443,51 = 189.158,85 lei cu TVA.

Ajustare situatie de lucrari nr.7 cu indice final – lucrari in luna iunie 2024

· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 1.192.078,94 lei fara TVA, respectiv 1.418.573,94 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =141,90 (indicele de cost in costructii total aferent lunii iunie 2024, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47 = 706.127,49 lei fara TVA, respectiv 840.291,71 lei cu TVA

Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 141,90 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,592350 = 1.418.573,94 x 1,592350 = 2.258.865,65 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 2.258.865,65 – 1.418.573,94 = 840.291,71 lei cu TVA.


Ajustare situatie de lucrari nr.7 cu indice final – lucrari in luna iulie 2024

· Valoarea solicitarii de plata (Vo) = 160.894,85 lei fara TVA, respectiv 191.464,87 lei cu TVA 
· a=0
· p=0,03
· =88,10 (indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei – ianuarie 2020, cf. baza noua 2021 = 100)
· =144,10 (indicele de cost in costructii total aferent lunii iulie2024, cf. baza noua 2021 = 100)
· Valoarea solicitata suplimentar conform OUG47 = 99.203,28 lei fara TVA, respectiv 118.051,90 lei cu TVA
Va = Vo x [(1-p-a) x lCCn/lCCdata referinta + (P+a)] = Vo x [(1-0.03-0) x 144,10 / 88,10 +(0.03+0)] = Vo x 1,616572 = 191.464,87 x 1,616572 = 309.516,77 lei cu TVA.
Valoare ajustare conform OUG47/2022 = 309.516,77 – 191.464,87 = 118.051,90 lei cu TVA.

Valoare totala ajustare situatie de lucrari nr.7 cu indici finali conform OUG47/2022 = 180.352,05 + 109.686,92 + 189.158,85 + 840.291,71 + 118.051,90 = 1.437.541,43 lei cu TVA.



Valoare ajustare conform OUG47/2022 centralizata pe situatii de plata, astfel:


	Nr. Crt.
	Situatia de lucrari supusa ajustarii
	Vo
(lei cu TVA)
	Procent ajustare
(%)
	a
	
	 ICC data referinta
	Val solicitata suplimentare conf. OUG47
(lei cu TVA)

	
	
	
	
	
	Luna de referinta
	Valoare
	
	

	1
	Proiect tehnic
	226.100,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Verificare proiect
	11.900,00
	
	
	
	
	
	

	3
	Asistenta tehnica
	49.610,00
	
	
	
	
	
	

	4
	Situatia de lucrari nr.1
	452.072,42
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Situatia de lucrari nr.2
	1.276.695,61
	45,90
	0
	August 2023
	198,00
	134,40
	586.026,09

	6
	Situatia de lucrari nr.3
	513.353,11
	55,57
	0
	Decembrie 2023
	211,40
	134,40
	285.285,31

	7
	Situatia de lucrari nr.4
	2.179.219,86
	55,68
	0
	Ianuarie 2024
	211,55
	134,40
	1.213.415,24

	8
	Situatia de lucrari nr.5
	1.177.030,44
	61,33
	0
	Aprilie 2024
	143,80
	88,10
	721.836,30

	9
	Situatia de lucrari nr.6
	1.038.770,88
	67,05
	0
	Martie 2025
	149,00
	88,10
	696.518,88

	10
	Situatia de lucrari nr.7
	2.545.796,31
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	11
	Situatia de lucrari nr.8

	1.276.147,42
	69,47
	0
	Iunie
2025
	151,20
	88,10
	874.509,88

	12
	Situatia de lucrari nr.8 (reajustare SIL2)
	-
	45,10
	0
	August 2023
	129,10
	88,10
	5.320,94

	
	
	-
	47,09
	0
	Septembrie 2023
	130,90
	88,10
	

	
	
	-
	46,14
	0
	Octombrie 2023
	130,00
	88,10
	

	13
	Situatia de lucrari nr.8 (reajustare SIL3)
	-
	54,28
	0
	Februarie 2024
	137,40
	88,10
	- 6.635,37

	14
	Situatia de lucrari nr.8 (reajustare SIL4
	-
	54,28
	0
	Februarie 2024
	137,40
	88,10
	66.495,08

	
	
	-
	57,47
	0
	Martie 2024
	140,30
	88,10
	

	
	
	-
	61,33
	0
	Aprilie 2024
	143,80
	88,10
	

	15
	Situatia de lucrari nr.8 (reajustare SIL5)
	-
	59,24
	0
	Iunie 
2024
	141,90
	88,10
	- 24.622,79

	16
	Situatia de lucrari nr.8 (ajustare SIL7)
	-
	54,28
	0
	Februarie 2024
	137,40
	88,10
	1.437.541,43

	
	
	-
	57,47
	0
	Martie 2024
	140,30
	88,10
	

	
	
	-
	61,33
	0
	Aprilie 2024
	143,80
	88,10
	

	
	
	-
	59,23
	0
	Iunie 
2024
	141,90
	88,10
	

	
	
	-
	61,66
	0
	Iulie 
2024
	144,10
	88,10
	

	Valoarea lucrari ajustate cu OUG47/2022
	10.007.013,63
	Valoare ajustare cu OUG47/2022
	5.855.690,99

	Valoarea lucrari/servicii neajustate

	739.682,42
	
	

	Valoare totala lucrari si ajustare cu OUG47/2022
	16.602.387,04





Avand in vedere cele prezentate mai sus solicitam suplimentarea sumei alocate de la bugetul de stat, rezultate in urma aplicarii modalitatii de mai sus, in vederea finalizarii obiectivului de « Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Creangă, județul Neamț »  comuna Ion Creangă, județul Neamț cu suma de 5.855.690,99 lei cu TVA.


         
	                 COMUNA ION CREANGĂ
                 Reprezentant legal,
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