



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
 ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET



Nr. ...1398...../03.02.2021

PRIMARIA COMUNEI ION CREANGA
JUDETUL NEAMT

Referitor obiectiv de investitii: **"Amenajare albie râu Țiganca în localitatea Ion Creangă, comuna Ion Creangă, județul Neamț"**

Ca raspuns la adresa dvs. nr.417/15.01.2021 inregistrata la ABA Siret cu nr. 735/19.01.2021 va transmitem urmatoarele:

Contractul de executie lucrari a fost reziliat in data de 18.11.2019 datorita nerespectarii clauzelor contractuale de catre constructorul S.C.TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT S.R.L. si anume la clauza 2.1-Subcontractanti, emitandu-se un certificat constatator negativ.

In perioada imediat urmatoare decembrie 2019- ianuarie 2020, A.B.A. Siret prin S.G.A. Neamt a efectuat lucrarea "Protejarea populatiei impotriva inundatiilor in U.A.T. Ion Creanga", lucrare care avea drept scop punerea in siguranta a unor zone de lucrari incepute.

Urmare a deciziei A.B.A. Siret de reziliere a contractului de executie constructorul lucrarii a actionat institutia in judecata.

In urma solicitarilor noastre repetate catre A.P.M. Neamt acesta a comunicat prin adresele 8108/04.02.2020 si 4173/17.06.2020 ca procedura de obtinere a acordului de mediu se poate parcurge numai pentru lucrarile de investitii care nu au fost demarate, netinand cont de caracterul de urgenta a acestui obiectiv de investitie.

Procedurile de obtinere a acordului de mediu si a avizului de Gospodarire a Apelor, fiind doua proceduri ce se deruleaza simultan si in stransa legatura, procedura de emitere a acordului de mediu fiind stopata, nu a mai fost emis nici Avizul de Gospodarire a Apelor. Datorita acestor probleme indicatorii tehnico- economici nu au fost aprobati la M.M.A.P pentru acest obiectiv de investitii.

Avand in vedere ca termenul de urgenta a fost depasit este necesara reluarea promovarii din nou a acestui obiectiv de investitii.

Tinand cont ca lucrarile de executie trebuiesc continuate, pentru a putea pune in siguranta infrastructura existenta (gospodarii, culei si pile ale podurilor rutiere de pe traseul râului), precum si distrugerii ale drumurilor și zonelor alăturate traseului albiei, pentru reinceperea executiei lucrarilor, sunt necesare de parcurs urmatoarele etape:

- intocmirea Notei Conceptuale care va fi avizata la A.N.Apele Romane si Ministerul Mediului Apelor si Padurilor
- dupa aprobarea acestei note se va intocmi expertiza tehnica a lucrarilor deja executate
- Reactualizarea S.F.-ului cu solutiile din expertiza tehnica, reactualizare care va fi avizata din nou la A.B.A. Siret, A.N. Apele Romane si Ministerul Mediului Apelor si Padurilor

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET
 str. Cuza Vodă, nr. 1, C.P. 600274, Bacău, jud. Bacău
 Tel: +4 0234 541 646 | Dispecerat: +4 0234 515 488
 Fax: +4 0234 510 050 | +4 0234 515 797
 Email: dispecer@das.rowater.ro

Cod Fiscal. RO 18264854 / 06.01.2006
 33839283 / 25.11.2014
 Cod IBAN: RO69 TREZ 0615 0220 1X01 3928


- dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, se va intocmi un PT pe rest de executat care va fi avizat la A.B.A. Siret
- in functie de fondurile alocate in an, se va demara procedura de achizitie a contractului de lucrari pe rest de executat

Continuarea lucrarilor de C+M va fi posibila dupa finalizarea procesului in instanta.

Avand in vedere necesitatea continuarii si finalizarii lucrarilor de executie pentru punerea in siguranta a gospodariilor, drumurilor și zonelor alăturate traseului albiei raului Tiganca, A.B.A. Siret a intocmit Nota Conceptuala privitoare la acest obiectiv de investitii, care va fi inaintata la A.N. Apele Romane si va intreprinde toate demersurile necesare finalizarii acestui obiectiv de investitii.

Cu stima,


DIRECTOR
ing. Răzvan-Grigore GĂINĂ



ȘEF SERVICIU FSTUICI,
ing. Ana NIȚĂ



DIRECTOR TEHNIC EMISNGAI,
ing. Viorel NECHIFOR



Intocmit,
ing. Anca CHIOCHIU

