

ROMANIA  
JUDETUL NEAMT  
COMUNA ION CREANGA  
CONSILIUL LOCAL

**HOTĂRÂREA**  
Nr. ....//6..... din 20.09.2021

**privind aprobarea devizului general actualizat si devizul general pentru lucrările rest  
de executat, la obiectivul de investitie „ Construire casa SP + P pentru persoanele  
fara adapost si racorduri la utilitati “**

Consiliul local al comunei Ion Creangă, județul Neamț, întrunit în ședință extraordinară, convocată „de îndată” ;

Analizând temeiurile juridice :

- O.U.G nr. 93 din 25.08.2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locală , etap a -II a si pentru modificarea art. IV alin.(1) din OUG nr.6/ 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative , precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finatate din fonduri publice .
- O.G nr. 15 din 30.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal- bugetare ,
- O.U.G nr. 114 / 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal- bugetare , modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finatate din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare .
- O.U.G nr. 28/ 2013 pentru aprobarea PNDL , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Ordinul MDRAP nr. 1851 / 2013 de aprobare a Normelelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G nr. 28/ 2013 , aprobate prin , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare

Ținând cont de :

- Acordul contractual inregistrat la nr. 12165 din 11.12.2019 ,Contractul de Proiectare , asistenta tehnica si executie lucrari pentru realizarea obiectivului “ Construire Casa Sp + P pentru persoanele fara adapost si racorduri la utilitati “ ( denumite in continuare “lucrările”) sa fie proiectate , executate si finalizate de contractant : Asocierea S.C Hdroterm SA- SC Moldinstal Com SRL- SC New Space SRL .
- H.C.L nr. 56 din 31.07.2020 pentru aprobarea Proiectului tehnic si a Devizului General actualizat , dupa incheierea contractului de achizitie publica , al obiectivului de investitie cu titlul „ Contract de proiectare , asistenta tehnica si executie lucrari pentru realizarea - Construire casa SP + P pentru persoanele fara adapost si racorduri la utilitati “
- H.C.L nr. 76 din 23.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza SF pentru realizarea obiectivului de investitii ” Proiectare si executie : Construire Casa Sp+ P pentru persoanele fara adapost si racordari la utilitati ,,

Luând act de :

- Notificarea nr. 2895 din 03.09.2021 inregistrata la nr. 13222 din 03.09.2021 a S.C Hidroterm SA – Roman ;
- Raportul de specialitate, inregistrat la nr. 13773 din 16.09.2021 ,intocmit de d-na Segneanu

- Referatul de aprobarea al primarului comunei , inregistrat la nr. 13772 din 16.09.2021.
- avizul pentru legalitate ,intocmit de secretarul general al UAT ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

In temeiul dispozitiilor art. 84, art. 87,art.110 , 129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.”d” ,art.139 alin.(3) li.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 :

**Consiliul Local Ion Creanga, judetul Neamt, adoptă prezenta ;**

### HOTĂRÂRE:

**Art.1** Se aprobă, devizul general actualizat pentru obiectivul de investitie „ Construire casa SP + P pentru persoanele fara adapost si racorduri la utilitati “ anexă la prezenta .

**Art. 2** Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru restul de executat, la obiectivul de investitie „ Construire casa SP + P pentru persoanele fara adapost si racorduri la utilitati “ dupa cum urmează :

- a) Valoarea totala a investitiei 1.747.471,16 lei inclusiv TVA din care Constructii Montaj ( C+M) 1.372.898,16 lei  ~~fara~~ TVA , potrivit Devizului general , prevazut in anexa la prezenta reprezentând :
- valoarea de 520.129,32 Lei inclusiv TVA reprezinta lucrari si cheltuieli rest de executat ,
  - valoarea de 1.227.341, 84 lei inclusiv TVA reprezinta lucrari efectuate si cheltuieli decontate , in perioada 02.11.2020- 31.05.2021

**Art.3** Se imputerniceste primarul comunei Ion Creangă , domnul Dumitru- Dorin TABACARIU cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei .

**Art.4.** Secretarul general al comunei va comunica prezenta institutiilor , autoritatilor si persoanelor interesate .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL  
Nicolaie CRISANOV



Contrasemneaza ptr. Legalitate  
SECRETAR GENERAL  
Mihaela NIȚĂ



OBIECTIV: Construire Casa Sp+P pentru persoanele fara adapost si racorduri la utilitati Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Beneficiar: Comuna Ion Creanga (PRIMARIA COMUNA ION CREANGA)  
 Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.  
 Executant: Asocierea : HIDROTERM SA & MOLDINSTAL COM SRL & NEW SPACE SRL

**DEVIZUL GENERAL****Anexa Nr. 7**

al obiectivului de investitii

**Construire Casa Sp+P pentru persoanele fara adapost si racorduri la utilitati**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	11.489,64	2.183,03	13.672,67
1.2.1	[0004 Contract.1] Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	11.489,64	2.183,03	13.672,67
1.2.1.1	[0004 Contract.1.4] Amenajarea terenului	11.489,64	2.183,03	13.672,67
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	5.000,00	950,00	5.950,00
1.3.1	[0004 Contract.3] Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	5.000,00	950,00	5.950,00
1.3.1.1	[0004 Contract.3.1] Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	5.000,00	950,00	5.950,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>16.489,64</b>	<b>3.133,03</b>	<b>19.622,67</b>
<b>CAPITOL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>				
2.1	[0004 Contract.1] Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	65.921,61	12.525,11	78.446,72
2.1.1	[0004 Contract.1.1] Alimentare cu apa	15.311,24	2.909,14	18.220,38
2.1.2	[0004 Contract.1.2] Canalizare	42.168,96	8.012,10	50.181,06
2.1.3	[0004 Contract.1.3] Racord electric	8.441,41	1.603,87	10.045,28
2.2	[0004 Contract.4] NCS - Constructii si Instalatii	713,35	135,54	848,89
2.2.1	[0004 Contract.4.1] NCS - Racord electric	713,35	135,54	848,89
2.3	[0004 Contract.5] NR - Constructii si Instalatii	-1.206,98	-229,33	-1.436,31
2.3.1	[0004 Contract.5.1] NR - Racord electric	-1.206,98	-229,33	-1.436,31
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>65.427,98</b>	<b>12.431,32</b>	<b>77.859,30</b>
<b>CAPITOL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	39.200,00	7.448,00	46.648,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii	9.800,00	1.862,00	11.662,00



## DEVIZUL GENERAL: Construire Casa Sp+P pentru persoanele fara adapost si racorduri la utilitati

1	2	3	4	5
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	29.400,00	5.586,00	34.986,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	5.880,00	1.117,20	6.997,20
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	5.880,00	1.117,20	6.997,20
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	2.940,00	558,60	3.498,60
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	2.940,00	558,60	3.498,60
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>45.080,00</b>	<b>8.565,20</b>	<b>53.645,20</b>
<b>CAPITOL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	1.280.520,21	243.298,84	1.523.819,05
4.1.1	[0004 Contract.2] Constructii si Instalatii	1.257.770,61	238.976,41	1.496.747,02
4.1.1.1	[0004 Contract.2.1] Rezistenta	436.103,21	82.859,61	518.962,82
4.1.1.2	[0004 Contract.2.2] Arhitectura	625.707,79	118.884,48	744.592,27
4.1.1.3	[0004 Contract.2.3] Instalatii termice	65.497,53	12.444,53	77.942,06
4.1.1.4	[0004 Contract.2.4] Instalatii sanitare	50.174,18	9.533,09	59.707,27
4.1.1.5	[0004 Contract.2.5] Instalatii electrice	80.287,90	15.254,70	95.542,60
4.1.2	[0004 Contract.4] NCS - Constructii si Instalatii	50.808,93	9.653,70	60.462,63
4.1.2.1	[0004 Contract.4.2] NCS - Rezistenta	16.459,77	3.127,36	19.587,13
4.1.2.2	[0004 Contract.4.3] NCS - Arhitectura	28.808,78	5.473,67	34.282,45
4.1.2.3	[0004 Contract.4.4] NCS - Instalatii termice	4.246,92	806,91	5.053,83
4.1.2.4	[0004 Contract.4.5] NCS - Instalatii electrice	1.293,46	245,76	1.539,22
4.1.3	[0004 Contract.5] NR - Constructii si Instalatii	-28.059,33	-5.331,27	-33.390,60
4.1.3.1	[0004 Contract.5.2] NR - Arhitectura	-20.492,38	-3.893,55	-24.385,93
4.1.3.2	[0004 Contract.5.3] NR - Instalatii termice	-7.197,30	-1.367,49	-8.564,79
4.1.3.3	[0004 Contract.5.4] NR - Instalatii electrice	-369,65	-70,23	-439,88
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	4.460,33	847,46	5.307,79
4.2.1	[0004 Contract.2] Constructii si Instalatii	4.460,33	847,46	5.307,79
4.2.1.1	[0004 Contract.2.6] Montaj echipamente	4.460,33	847,46	5.307,79
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	48.485,00	9.212,15	57.697,15
4.3.1	[0004 Contract.2] Constructii si Instalatii	48.485,00	9.212,15	57.697,15
4.3.1.1	[0004 Contract.2] Lista echipamente	48.485,00	9.212,15	57.697,15
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>1.333.465,54</b>	<b>253.358,45</b>	<b>1.586.823,99</b>
<b>CAPITOL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de santier	8.000,00	1.520,00	9.520,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	6.000,00	1.140,00	7.140,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	2.000,00	380,00	2.380,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00



DEVIZUL GENERAL: Construire Casa Sp+P pentru persoanele fara adapost si racorduri la utilitati

1	2	3	4	5
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>9.520,00</b>
<b>CAPITOL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.468.463,16</b>	<b>279.008,00</b>	<b>1.747.471,16</b>
<b>din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>		<b>1.372.898,16</b>	<b>260.850,65</b>	<b>1.633.748,81</b>

PREZENTARE DE SEFINȚĂ  
 CONȘIINȚĂ LOCALĂ  
 CRIVANCA NICOLAE



CONTRĂSEMNEAZĂ PÎNĂ LA LEGALITATE  
 SECRETAR GENERAL  
 NIȚĂ MIHAI

cy



Executant,

Beneficiar,



Construire Casa Sp+P pentru persoanele fara adapost si racorduri la utilitati  
 U.A.T. com.Ion Creanga  
 : SC NEW SPACE SRL  
 Asocierea : HIDROTERM SA & MOLDINSTAL COM SRL & NEW SPACE SRL



**CENTRALIZATORUL LUCRARILOR CONFORM CONTRACT NR. 12165/11.12.2019**

Construire Casa Sp+P pentru persoanele fara adapost si racorduri la utilitati					Lucrari executate						Rest de realizat
Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare contract (exclusiv TVA) - lei - ELIGIBILA	NR (exclusiv TVA) - lei -	NCS (exclusiv TVA) - lei -	Valoare noua contract (exclusiv TVA) - lei - ELIGIBILA	Situatie de plata nr. 1 - lei - 02.11.2020	Situatie de plata nr. 2 - lei - 02.11.2020	Situatie de plata nr. 3 - lei - 15.12.2020	Situatie de plata nr. 4 - lei - 29.04.2021	Situatie de plata nr. 5 - lei - 31.05.2021	Total realiz. conf. contr. - lei -	Rest de realizat conf. contr. - lei -
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.489,64</b>	<b>16.489,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.489,64</b>
Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenajarea terenului	0,00	0,00	11.489,64	11.489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.489,64
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>	<b>65.921,61</b>	<b>1.206,98</b>	<b>713,35</b>	<b>65.427,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
[0004 Contract.1] Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	65.921,61	1.206,98	713,35	65.427,98	0,00	0,00	0,00	16.745,66	40.734,53	57.480,19	7.947,79
[0004 Contract.1.1] Alimentare cu apa	15.311,24	0,00	0,00	15.311,24	0,00	0,00	0,00	16.745,66	40.734,53	57.480,19	7.947,79
[0004 Contract.1.2] Canalizare	42.168,96	0,00	0,00	42.168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.311,24	15.311,24	0,00
[0004 Contract.1.3] Racord electric	8.441,41	1.206,98	713,35	7.947,78	0,00	0,00	0,00	16.745,66	25.423,29	42.168,95	0,01
<b>CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>	<b>45.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.080,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.947,78</b>
<b>Studii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>5.880,00</b>
Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proiectare</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
Proiect tehnic si detalii de executie	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Organizarea procedurilor de achizitie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>








Construire Casa Sp+P pentru persoanele fara adapost si racorduri la utilitati

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare contract (exclusiv TVA) - lei - ELIGIBILA	NR (exclusiv TVA) - lei -	NCS (exclusiv TVA) - lei -	Valoare noua contract (exclusiv TVA) - lei - ELIGIBILA	Lucrari executate						Rest de realizat
					Situatie de plata nr. 1 - lei - 02.11.2020	Situatie de plata nr. 2 - lei - 02.11.2020	Situatie de plata nr. 3 - lei - 15.12.2020	Situatie de plata nr. 4 - lei - 29.04.2021	Situatie de plata nr. 5 - lei - 31.05.2021	Total realiz. conf. contr. - lei -	Rest de realizat conf. contr - lei -
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITOL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.434.717,55</b>	<b>29.266,31</b>	<b>63.011,92</b>	<b>1.468.463,16</b>	<b>39.200,00</b>	<b>341.876,51</b>	<b>181.141,13</b>	<b>295.695,34</b>	<b>173.466,72</b>	<b>1.031.379,70</b>	<b>437.083,46</b>
TVA 19%	272.596,33	5.580,60	11.972,26	279.008,00	7.448,00	64.956,54	34.416,81	56.182,11	32.958,68	195.962,14	83.045,86
<b>TOTAL GENERAL CU TVA</b>	<b>1.707.313,88</b>	<b>34.826,91</b>	<b>74.984,18</b>	<b>1.747.471,16</b>	<b>46.648,00</b>	<b>406.833,05</b>	<b>215.557,94</b>	<b>351.877,45</b>	<b>206.425,40</b>	<b>1.227.341,84</b>	<b>520.129,32</b>
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	1.339.152,55	29.266,31	63.011,92	1.372.898,16	0,00	341.876,51	181.141,13	295.695,34	173.466,72	992.179,70	380.718,46

BENEFICIAR,



EXECUTANT,

