

DEVIZ GENERAL
REST DE EXECUTATal obiectivului de investiție : "ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA ION CREANGA,
CU SATELE: ION CREANGA, AVERESTI, STEJARU, IZVOR SI RECEA, JUDEȚUL NEAMȚ"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	750,422.26	142,580.23	893,002.49
1.2.a	Buget de stat	750,422.26	142,580.23	893,002.49
1.2.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
1.2.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.3.a	Buget local	0.00	0.00	0.00
1.3.b	Concesionar	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
1.4.a	Buget de stat	0.00	0.00	0.00
1.4.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
1.4.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		750,422.26	142,580.23	893,002.49
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	100,400.43	19,076.08	119,476.51
2.1.a	Buget de stat	100,400.43	19,076.08	119,476.51
2.1.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
2.1.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		100,400.43	19,076.08	119,476.51
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.4.a	Buget de stat	0.00	0.00	0.00
3.5.4.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
3.5.4.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3.5.5.a	Buget de stat	0.00	0.00	0.00
3.5.5.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
3.5.5.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00

3.5.6.a	Buget de stat	0.00	0.00	0.00
3.5.6.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
3.5.6.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	60,000.00	11,400.00	71,400.00
3.7.a	Buget local	60,000.00	11,400.00	71,400.00
3.7.b	Concesionar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	70,012.00	13,302.28	83,314.28
3.8.a	Buget local	70,012.00	13,302.28	83,314.28
3.8.b	Concesionar	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		130,012.00	24,702.28	154,714.28
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	6,253,211.35	1,188,110.16	7,441,321.51
4.1.1	Rețea de distribuție gaze naturale	6,253,211.35	1,188,110.16	7,441,321.51
4.1.1.a	Buget de stat	6,253,211.35	1,188,110.16	7,441,321.51
4.1.1.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
4.1.1.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.1.2.a	Buget de stat	0.00	0.00	0.00
4.1.2.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
4.1.2.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	1,483.47	281.86	1,765.33
4.2.1	Rețea de distribuție gaze naturale	1,483.47	281.86	1,765.33
4.2.1.a	Buget de stat	1,483.47	281.86	1,765.33
4.2.1.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
4.2.1.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.2.2.a	Buget de stat	0.00	0.00	0.00
4.2.2.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
4.2.2.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	750,486.32	142,592.40	893,078.72
4.3.1	Rețea de distribuție gaze naturale	750,486.32	142,592.40	893,078.72
4.3.1.a	Buget de stat	750,486.32	142,592.40	893,078.72
4.3.1.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
4.3.1.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
4.3.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.3.2.a	Buget de stat	0.00	0.00	0.00
4.3.2.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
4.3.2.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.4.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0.00	0.00	0.00
4.4.1.a	Buget de stat	0.00	0.00	0.00
4.4.1.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
4.4.1.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
4.4.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.4.2.a	Buget de stat	0.00	0.00	0.00
4.4.2.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
4.4.2.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.5.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0.00	0.00	0.00
4.5.1.a	Buget de stat	0.00	0.00	0.00
4.5.1.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
4.5.1.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
4.5.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.5.2.a	Buget de stat	0.00	0.00	0.00
4.5.2.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
4.5.2.c	Concesionar	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
4.6.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0.00	0.00	0.00
4.6.1.a	Buget de stat	0.00	0.00	0.00

4.6.1.b	Buget local		0.00	0.00	0.00
4.6.1.c	Concesionar		0.00	0.00	0.00
4.6.2	Instalația de racordare la SNT		0.00	0.00	0.00
4.6.2.a	Buget de stat		0.00	0.00	0.00
4.6.2.b	Buget local		0.00	0.00	0.00
4.6.2.c	Concesionar		0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4		7,005,181.14	1,330,984.42	8,336,165.56
Capitolul 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier		15,600.00	2,964.00	18,564.00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		15,600.00	2,964.00	18,564.00
5.1.1.a	Buget de stat		15,600.00	2,964.00	18,564.00
5.1.1.b	Buget local		0.00	0.00	0.00
5.1.1.c	Concesionar		0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		0.00	0.00	0.00
5.1.2.a	Buget local		0.00	0.00	0.00
5.1.2.b	Concesionar		0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului		40,097.07	0.00	40,097.07
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții		37,992.37	0.00	37,992.37
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții		2,104.70	0.00	2,104.70
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute		655,387.96	124,523.71	779,911.67
5.3.a	Buget de stat		655,387.96	124,523.71	779,911.67
5.3.b	Buget local		0.00	0.00	0.00
5.3.c	Concesionar		0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate		0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5		711,085.03	127,487.71	838,572.74
Capitolul 6					
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0.00	0.00	0.00
6.1.a	Buget local		0.00	0.00	0.00
6.1.b	Concesionar		0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste		0.00	0.00	0.00
6.2.a	Buget de stat		0.00	0.00	0.00
6.2.b	Buget local		0.00	0.00	0.00
6.2.c	Concesionar		0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL		8,697,100.86	1,644,830.72	10,341,931.58
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		7,121,117.51	1,353,012.33	8,474,129.84

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	10,341,931.58
buget de stat	9,294,138.58
buget local	154,714.28
concesionar	893,078.72

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost
Valoare CAP. 4	7,005,181.14	0.00	7,005,181.14
Valoare investitie	8,697,100.86	0.00	8,697,100.86
Cost unitar aferent investiției	5,316.08	0.00	5,316.08
Cost unitar aferent investiției (EURO)	1,069.57	0.00	1,069.57

Data	11/24/2023
Curs Euro	4.9703
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodării conectate)	1636

Beneficiar:
UAT Ion Creanga Judetul Neamt

Proiectant:
SC Mihoc Oil SRL

Andreea
Firastrau
Mihoc

Semnat digital de
Andreea Firastrau
Mihoc
Data: 2023.11.27
11:15:10 +02'00'

I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiții

ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA ION CREANGA, CU SATELE: ION CREANGA, AVERESTI, STEJARU, IZVOR SI RECEA, JUDEȚUL NEAMȚ

2. Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

Lit. e) - ”Sisteme de distribuție a gazelor naturale, bransamente și racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”

3. Stadiu implementare

Obiectiv de investiții nou

4. Tipul obiectivului de investiții

Înființare

5. Tipul construcției

Rețea nouă

6. Beneficiar

U.A.T. Comuna Ion Creanga, județul Neamt

7. Amplasament*

extravilan, DC 85, UAT Secuieni, Judetul Neamt

extravilan, DEA, UAT Secuieni, judetul Neamt

extravilan, DEA, UAT Horia, Judetul Neamt

extravilan, DEA, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

extravilan, DJ 207C, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

sat Recea, DJ 207D, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

sat Recea, DS, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

sat Muncelu, DS, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

sat Ion Creanga , DS, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

sat Ion Creanga, DJ 207D, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

sat Ion Creanga, DJ 207C, UAT Ion Creanga, judetul neamt

sat Izvoru, DS, UAT Ion Creanga, judetul neamt

sat Izvoru, DC 79, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

sat Averesti, DC 79, UAT Ion Creanga, judetul Neamt
sat Stejaru, DJ 207C, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

8. Durata de implementare a obiectivului de investiții

60 LUNI

II. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI ECONOMICE

Sistem inteligent:

Da

Elementele sistemului inteligent:

- utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanță, în vederea funcționării în condiții de eficiență și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;
- utilizarea tehnologiilor IT care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor naturale în procesele de colectare și transmitere a informațiilor, de distribuție;
- utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, un acces continuu, sigur și rentabil la gazele naturale.

3. Număr gospodării conectate

1636

4. Consum anual estimat de gaze naturale

Tip consumator	Număr brașamente proiectate	Consum anual (mii mc)
Consumatori casnici	2075	216,919
Consumatori non-casnici	0,00	0,00
Total	2075	216,919

5. Tip racord:

rețea din amonte

6. Principalele componente ale sistemului:

Denumire componentă	U.M.	Cantitate	Valoare* (lei inclusiv TVA)
Stație de reglare-măsurare-predare	buc.	0	0
Conductă racord	m	0,00	0,00
Rețea distribuție gaze naturale	m	24.270	3.688.604,08
Brașamente proiectate clienți casnici	buc.	1636	3.754.482,76
Brașamente proiectate clienți non-casnici	buc.	0,00	0,00

Posturi de reglare-măsurare	buc.	1636	893.078,72
Stații de reglare-măsurare	buc.	0	0

*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

7. Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții

Valori necesare realizării obiectivului de investiții	Fără TVA (lei)	TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Totală	8.697.100,86	1.644.830,72	10.341.931,58
Construcții-montaj	7.121.117,51	1.353.012,33	8.474.128,84
Solicitată de la bugetul de stat	7.816.602,54	1.477.536,04	9.294.138,58
Finanțată de la bugetul local	130.012,00	24.702,28	154.714,28
Finanțată de concesionar	750.486,32	142.592,40	893.078,72

8. Încadrarea în standardul de cost

-Număr de gospodării: 1636

-Curs euro utilizat (lei/euro, data): 4,9703 lei/euro din 24.11.2023

Valori fără TVA	Lei	Euro
Valoarea totală	8.697.100,86	1.749.816,52
Valoarea unitară	5.316,08	1.069,57
Valoarea standard de cost	31.809,92	6.400,00

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

9. Valoarea totală a investiției

a) Valoare fără TVA

15.811.778,56 lei, din care construcții-montaj **13.092.243,15** lei

Valoare cu TVA

18.797.611,02 lei cu TVA, din care construcții-montaj **15.579.769,35** lei

10. Numărul de gospodării conectate 2075

11. Numărul de bransamente 2075

Durata estimată de realizare a investiției (luni) 60 luni

Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Ion Creanga cu satele Ion Creanga,Averesti,Stejaru,Izvor si Recea, judetul Neamt
Beneficiar:COMUNA ION CREANGA

Proiectant: MIHOC OIL SRL

Executant:MIHOC OIL SRL

CENTRALIZATOR FINANCIAR
REST DE EXECUTAT LA DATA DE 10.11.2023

Nr. crt	Denumire categorie de lucrări	Valoare totala contract initial fara tva (3+4)	Valoare contract initial concedent	Valoare contract initial concesionar	valoare decontata concedent anterior	Valoare deontata concesionar anterior	Valoare realizata de concedent la data de 19.07.2023	Valoare realizata de concesionar la data de 19.07.2023	Total decontat concedent la 19.07.2023 (5+7)	Total decontat concesionar la 19.07.2023 (6+8)	Rest de executat de concedent la 10.11.2023 (3-9)	Rest de executat de concesionar la 10.11.2023 (4-10)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Cap. 1.2 - Amenajarea terenului	1,455,733.87	1,306,389.72	149,344.15	46,016.69	12,361.02	509,950.77	136,983.13	555,967.46	149,344.15	750,422.26	0.00
1.2.1	Lucrari de desfaceri si refaceri	1,455,733.87	1,306,389.72	149,344.15	46,016.69	12,361.02	509,950.77	136,983.13	555,967.46	149,344.15	750,422.26	0.00
1.2.1.1	Lucrari de spargeri	734,942.80	592,443.54	142,499.26	46,016.69	12,361.02	509,950.77	136,983.13	555,967.46	149,344.15	750,422.26	0.00
1.2.1.2	Lucrari de refaceri	720,791.07	713,946.18	6,844.89	0.00	0.00	25,481.62	6,844.89	25,481.62	6,844.89	61,957.70	0.00
2	Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investii	739,450.69	576,771.54	162,679.15	476,261.07	127,933.37	110.04	34,745.78	476,371.11	162,679.15	100,400.43	0.00
2.1	Racord alimentare gaze naturale presiune medie comun Ion Creanga/Icusesti/Valea Ursului - partial 34%	728,239.06	568,026.47	160,212.59	468,167.87	125,759.36	0.00	34,453.23	468,167.87	160,212.59	99,858.60	0.00
2.1.1	Lucrari de pentru statii reducere/masurare/predare - partial 34%	3,674.64	2,866.22	808.42	2,501.30	671.91	110.04	136.51	2,611.34	808.42	254.88	0.00
2.1.2	Lucrari de terasamente auxiliare - partial 34%	7,536.99	5,878.85	1,658.14	5,591.90	1,502.10		156.04	5,591.90	1,658.14	286.95	0.00
4.	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza	12,137,331.57	8,357,854.71	3,779,476.86	2,085,015.23	1,928,084.41	18,144.66	1,100,906.13	2,103,159.89	3,028,990.54	6,254,694.82	750,486.32
4.1	Constructii si instalatii	10,863,237.62	8,106,520.02	2,756,717.60	1,837,427.78	1,858,346.52	15,880.89	898,371.08	1,853,308.67	2,756,717.60	6,253,211.35	0.00
4.1.1	Racord alimentare gaze naturale presiune medie comun Ion Creanga	1,116,569.12	870,923.91	245,645.21	693,905.68	186,397.12	0.00	59,248.09	693,905.68	245,645.21	177,018.23	0.00
4.1.1.1	Lucrari de retea distributie gaze naturale presiune medie Ion Creanga	1,116,569.12	870,923.91	245,645.21	693,905.68	186,397.12	0.00	59,248.09	693,905.68	245,645.21	177,018.23	0.00
4.1.2	Retea alimentare gaze naturale presiune redusa comun Ion Creanga	6,190,988.89	4,080,568.58	2,110,420.31	1,143,522.10	1,671,949.40	15,880.89	438,470.91	1,159,402.99	2,110,420.31	2,921,165.59	0.00
4.1.2.1	Lucrari de retea distributie gaze naturale presiune redusa SRMS Recea	760,985.89	593,568.99	167,416.90	348,553.67	93,628.58	15,880.89	73,788.32	364,434.56	167,416.90	229,134.43	0.00
4.1.2.2	Lucrari de retea distributie gaze naturale presiune redusa SRMS Ion Creanga	5,430,003.00	3,486,999.59	1,943,003.41	794,968.43	1,578,320.82	0.00	364,682.59	794,968.43	1,943,003.41	2,692,031.16	0.00
4.1.3	Racord alimentare gaze naturale presiune redusa Ion Creanga	3,555,679.61	3,155,027.53	400,652.08	0.00	0.00	0.00	400,652.08	0.00	400,652.08	3,155,027.53	0.00
4.1.3.1	Lucrari de executie racorduri presiune redusa gaze naturale	3,555,679.61	3,155,027.53	400,652.08	0.00	0.00	0.00	400,652.08	0.00	400,652.08	3,155,027.53	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	13,820.97	10,780.36	3,040.61	7,033.12	1,889.24	2,263.77	1,151.37	9,296.89	3,040.61	1,483.47	0.00

4.2.1	Racord alimentare gaze naturale presiune medie comun Ion Creanga	13,820.97	10,780.36	3,040.61	7,033.12	1,889.24	2,263.77	1,151.37	9,296.89	3,040.61	1,483.47	0.00
4.2.1.1	Lucrari pentru statii reducere/masurare	13,820.97	10,780.36	3,040.61	7,033.12	1,889.24	2,263.77	1,151.37	9,296.89	3,040.61	1,483.47	0.00
4.3	Utilaje, echipamente ehnologice si functionale care necesita montaj	1,260,272.98	240,554.33	1,019,718.65	240,554.33	67,848.65	0.00	201,383.68	240,554.33	269,232.33	0.00	0.00
4.3.1	Racord alimentare gaze naturale presiune medie comun Ion Creanga/Icusesti/Valea Ursului - partial 34%	80,762.78	62,994.97	17,767.81	62,994.97	17,767.81	0.00	0.00	62,994.97	17,767.81	0.00	0.00
4.3.1.1	Lista echipamente presiune medie - partial 34%	80,762.78	62,994.97	17,767.81	62,994.97	17,767.81	0.00	0.00	62,994.97	17,767.81	0.00	0.00
4.3.2	Racord alimentare gaze naturale presiune medie comuna Ion Creanga	227,640.20	177,559.36	50,080.84	177,559.36	50,080.84	0.00	0.00	177,559.36	50,080.84	0.00	0.00
4.3.2.1	Lista echipamente sistem de distributie	227,640.20	177,559.36	50,080.84	177,559.36	50,080.84	0.00	0.00	177,559.36	50,080.84	0.00	0.00
4.3.3	Racorduri presiune redusa comuna Ion Creanga	951,870.00	0.00	951,870.00				201,383.68		201,383.68		
4.3.3.1	Lista echipamente racorduri presiune redusa	951,870.00	0.00	951,870.00				201,383.68		201,383.68		
5	Alte cheltuieli	20,000.00	15,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	15,600.00	0.00
5.1	Organizare de santier	20,000.00	15,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	15,600.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	20,000.00	15,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	15,600.00	0.00
	TOTAL fara TVA	14,352,516.13	10,256,615.97	4,095,900.16	2,607,292.99	2,068,378.80	528,205.47	1,277,035.04	3,135,498.46	3,345,413.84	7,121,117.51	750,486.32
	TVA	2,726,978.06	1,948,757.03	778,221.03	495,385.67	392,991.97	100,359.04	242,636.66	595,744.71	635,628.63	1,353,012.33	142,592.40
	Total inclus TVA	17,079,494.19	12,205,373.00	4,874,121.19	3,102,678.66	2,461,370.77	628,564.51	1,519,671.70	3,731,243.17	3,981,042.47	8,474,129.84	893,078.72

UAT ION CREANGA

SC MIHOC OIL SRL



[Handwritten signature]