

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA ION CREANGA
617260 - Ion Creanga -
tel: 0233/780013 , fax; 0233/780266
Email primariaioncreanga@gmail.com

SC LENON INSTAL SRL
Loc Botesti, str Teilor nr.8, Neamt
CUI 30696681
Nr. 297 / 15.06.2022

Nr. 8735 din 15.06.2022

ACT ADITIONAL NR 5 la
Contractul de lucrari, subantrepriza nr. 7764 din 30.09.2020
avand ca obiectiv „Extindere alimentare cu apa
si extindere retea de canalizare in comuna Ion creanga,
jud Neamt”



Partile contractante

Autoritatea contractanta: COMUNA ION CREANGA, sediul: localitate Ion Creanga, comuna Ion Creanga, jud. Neamt, tel./fax: 0233780013, cod fiscal: 2613753, cont RO12TREZ24A700501710101X deschis la Trezoreria Roman, reprezentata prin Tabacariu Dumitru Dorin- primar in calitate de beneficiar, pe de o parte

si

SC LENON INSTAL SRL, cu sediul in sat Botesti, str. Teilor, nr. 9, jud. Neamt, tel 1721997072, J27/661/2012, CUI 30696681, cont RO79TREZ4925069XXX004461 deschis la Trezoreria Roman, reprezentata de Cadar Clementina Tereza- administrator, in calitate de subantreprenor executant.

- ☐ urmare a solicitării transmise de SC Lenon Instal SRL nr. 121 din 30.05.2022 inregistrata in unitatea noastra sub nr. 8131/31.05.2022;
- ☐ în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.47/15.04.2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica;

s-a încheiat prezentul act adițional:

Art. 1. Prețul contractului de lucrări se ajustează prin actualizarea restului de executat stabilit conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului;

Art. 2. Restul de executat din contract la data de 15.04.2022 este de 7.384.811,73 lei fără tva si 8.787.925,96 cu tva inclus, rest determinat pe baza preturilor din oferta initiala care a stat la baza incheierii contractului;

Art. 3. Valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului este de 3,61%, valoarea avansului este 0 (zero)%;

Art. 4. Formula care va fi utilizată pentru ajustarea prețului aferent restului rămas de executat este cea prevăzută la art.3, alin (4) din OUG nr. 47/15.04.2022:

$$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)], \text{ unde:}$$

V_a - reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;

V_o - reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului cadru,

a - reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului;

p - reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului,

ICC_n - reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată;

$ICC_{data\ referință}$ - reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe.

Art. 5. Ajustarea prevăzută la art. 1 se realizează la fiecare solicitare de plată (situație de lucrări), pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente contractului, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, dirigințe de șantier și reprezentantul Comunei Ion Creanga , ca urmare a unei solicitări justificate din partea executantului.

Art. 6. Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, dirigințe de șantier și aprobată de UAT Ion Creanga, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi, 15.06.2022, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Beneficiar ,

Comuna Ion Creanga

PRIMAR: Tabacariu Dumitru Dorin

SECRETAR GENERAL: Nita Mihaela

Consilier Superior: Segneanu Rodica

Responsabil achizitii publice Luca Codrut



Executant,

SC Lenon Instal SRL

Administrator

Cadar Clementina Tereza

