

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA ION CREANGA
617260 - Ion Creanga -
tel: 0233/780013 , fax; 0233/780266
Email primariaioncreanga@gmail.com
Nr 9450/22.08.2025

SC HIDROTERM SA
Loc Roman, str Colectorului nr. 1
CUI 5683613
Nr. 2183/06.06.2025

ACT ADITIONAL NR 2 la
Contractul de lucrari nr. 5089/10.05.2024 avand ca obiectiv
„Extindere alimentare cu apasi extindere retea de canalizare in
comuna Ion Creanga, jud Neamt”

Avand in vedere:

1. adresa inregistrata sub nr. 9450/22.08.2025 inaintate de executant prin care anunta finalizarea lucrarilor contractate;
2. prevederile pct 18.6 din contract privind ajustarea pretului;
3. dispozitiile de santier nr. 2/12.06.2025 si 3/12.06.2025;
4. situatiei privind valoarea finala a devizului oferta inaintata de executant inregistrat sub nr. 9054/11.07.2025:

Partile contractante

1. **COMUNA ION CREANGA**, sediul: localitate Ion Creanga, comuna Ion Creanga, jud. Neamt, tel./fax: 0233780013, cod fiscal: 2613753, cont RO12TREZ24A700501710101X deschis la Trezoreria Roman, reprezentata prin Tabacariu Dumitru Dorin- primar in calitate de beneficiar, pe de o parte;

si

2. **SC HIROTERM SA** , cu sediul in Roman, str. Colectorului nr. 1, jud. Neamt, tel/fax 0233742490, email hidroterm.office@gmail.com CUI RO5683613, cont RO76BTRL05601202T61182XX deschis la Trezoreria Roman, reprezentata de Taralunga Ion in calitate de executant.

de comun acord hotarasc:

Art. 1. Se majoreaza valoarea initiala a contractului cu suma de 341.940,77 lei fara tva, respectiv de la valoarea de 8.734.710,28 lei (10.394.305,20 lei tva inclus) la 9.076.651,05 lei (10.801.214,75 lei tva inclus).

Valoarea totala a contractului se majoreaza cu suma de 406.909,55 lei din care :
195.680,11 lei ca urmare a actualizarii pretului conform OUG 47/2022
211.229,44 lei conform DS nr 2 si 3

Celelalte prevederi contractuale raman neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi 22.08.2025, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Beneficiar ,

Comuna Ion Creanga



Executant,

SC Hidroterm SA

